УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ПО АО "ККТ"

_____/Е.Е. Ермаков/

"_____"_____ 2022 г.

План - график отключений ВЛ и оборудования ПС 35-110 кВ АО "Коми коммунальные технологии" на сентябрь 2022 г.

Наименование объекта (выводимого из работы оборудования)	Разрешенный срок ремонта			Виды работ	Примечание
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
ПС-110/6/6кВ "Заводская", Княжпогостский район, г.Емва (выводимое в ремонт оборудование - силовой трансформатор Т-1)	*5*	*19.09.2022*	*23.09.2022*	*Замена предохранительного клапана*	*без отключения потребителей*