УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ПО АО "ККТ"

_____/Е.Е. Ермаков/

"_____"_____ 2022 г.

План - график отключений ВЛ и оборудования ПС 35-110 кВ АО "Коми коммунальные технологии" на ноябрь 2022 г.

Наименование объекта (выводимого из работы оборудования)	Разрешенный срок ремонта			Виды работ	Примечание
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
ПС-110/10кВ "Вожская", Удорский район, п.Вожский (выводимое в ремонт оборудование - силовой трансформатор Т-1)	*13*	*08.11.2022*	*20.11.2022*	*Капитальный ремонт трансформатора ТМН-6300-110/10*	*без отключения потребителей*
ПС-110/10кВ "Вежайка", Усть-Вымский район, п.Вежайка (выводимое в ремонт оборудование - силовой трансформатор Т-1)	*14*	*21.11.2022*	*04.12.2022*	*Капитальный ремонт трансформатора ТМН-2500-110/10*	*без отключения потребителей*