УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер ООО "Энерготрейд"

_____ /С.А. Зернов/

"_____"_____2016 г.

План - график отключений ВЛ и оборудования ПС 35-110 кВ ООО "Энерготрейд" на январь 2016 г.

Наименование объекта (выводимого из работы оборудования)	Разрешенный срок ремонта			Виды работ	Примечание
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
Плановых работ связанных с					
выводом в ремонт ВЛ и ПС					
35-110кВ не запланировано					

Руководитель группы по эксплуатации электроустановок _____ /Е.Е. Ермаков/