УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер ООО "Энерготрейд"

_____ /С.А. Зернов/

"_____"_____2016 г.

# План - график отключений ВЛ и оборудования ПС 35-110 кВ ООО "Энерготрейд" на февраль 2016 г.

| Наименование объекта (выводимого из работы оборудования) | Разрешенный срок ремонта | | | Виды работ | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | | |
| *Плановых работ связанных с* | | | | | |
| *выводом в ремонт ВЛ и ПС* | | | | | |
| *35-110кВ не запланировано* | | | | | |
| | | | | | |

Руководитель группы по эксплуатации электроустановок _____ /Е.Е. Ермаков/