Приложение № 2

**Форма 2. Перечни инвестиционных проектов и план освоения капитальных вложений по ним**

**Инвестиционная программа** **ООО "Республиканская Генерирующая Компания" на 2016-2018 годы**
полное наименование субъекта электроэнергетики

**Год раскрытия информации: 2017 год**

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми №2/5-Т от 15.11.2016
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

| Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифи-катор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2016 года, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | | | | | | | | | | Остаток освоения капитальных вложений, млн. рублей (без НДС) | | | | | | Освоение капитальных вложений 2016 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | | | | | | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | План | | | | | Предложение по корректировке утвержденного плана | | | | | План на 01.01.2016 года | | План на 01.01.2017 года | | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2017 года | | | | 2017 год | | 2018 год | | | | |
| | | | | | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | План | Предложение по корректировке плана | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 30 | 31 | 32 |
| 0 | **ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,633 | 380,654 | 21,895 | 336,633 | 14,472 | 167,958 | 154,202 | 0,000 | 358,759 | 7,115 | 170,738 | 159,576 | 21,330 | 142,805 | 142,805 | 193,828 | 193,828 | 228,407 | 209,817 | 142,805 | 142,758 | 122,244 | 127,796 | 71,584 | 103,351 | 193,828 | 231,147 | |
| 0.1. | **Технологическое присоединение (подключение), всего** | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.2. | **Реконструкция, всего** | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.3. | **Модернизация, техническое перевооружение, всего** | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,633 | 352,031 | 20,577 | 336,633 | 14,472 | 167,958 | 154,202 | 0,000 | 331,454 | 7,072 | 169,786 | 154,596 | 0,000 | 142,805 | 142,805 | 193,828 | 193,828 | 209,817 | 209,817 | 142,805 | 136,783 | 122,244 | 127,796 | 71,584 | 82,021 | 193,828 | 209,817 | |
| 0.4. | **Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего** | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.5. | **Новое строительство, всего** | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.6. | **Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего** | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.7. | **Прочие инвестиционные проекты, всего** | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 28,623 | 1,318 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27,305 | 0,043 | 0,952 | 4,980 | 21,330 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,590 | 0,000 | 0,000 | 5,975 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,330 | 0,000 | 21,330 | |
| 1 | **Республика Коми** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.3.** | **Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе:** | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,633 | 352,031 | 20,577 | 336,633 | 14,472 | 167,958 | 154,202 | 0,000 | 331,454 | 7,072 | 169,786 | 154,596 | 0,000 | 142,805 | 142,805 | 193,828 | 193,828 | 209,817 | 209,817 | 142,805 | 136,783 | 122,244 | 127,796 | 71,584 | 82,021 | 193,828 | 209,817 | |
| **1.3.1.** | **Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:** | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,175 | 152,875 | 0,610 | 150,175 | 3,234 | 29,743 | 117,198 | 0,000 | 152,265 | 3,243 | 30,720 | 118,302 | 0,000 | 43,357 | 43,357 | 106,818 | 106,818 | 112,664 | 112,664 | 43,357 | 43,715 | 66,726 | 66,726 | 40,092 | 45,938 | 106,818 | 112,664 | |
| 1.3.1. | Модернизация ДЭС Тимушбор:<br>- замена агрегатов АД-30 и ДГ-50 на дизель-генераторы LII-48 кВт и LII-60 кВт в общем блок-контейнере;<br>- монтаж дизель-генератора LII-30 кВт в блок контейнере;<br>- монтаж ГРЩ;<br>- монтаж емкостей под дизельное топливо;<br>- монтаж балка для обслуживающего персонала. | G_M2016-01 | 3 | 2015 | 2016 | 2016 | 11,990 | 12,652 | 0,169 | 11,990 | 0 | 5,235 | 6,755 | 0 | 12,482 | 0,002 | 5,727 | 6,753 | 0 | 11,990 | 11,990 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,990 | 12,482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | корректировка перечня выполняемых работ |
| 1.3.1. | Модернизация ДЭС Кипиево:<br>- замена агрегата Volvo VP300 на дизель-генератор CAT C13-350 (280 кВт) в блок-контейнере с панелью для параллельной работы. | G_M2016-02 | 3 | 2016 | 2016 | 2016 | 11,005 | 10,964 | 0,000 | 11,005 | 1,200 | 0,822 | 8,983 | 0 | 10,964 | 1,200 | 0,796 | 8,968 | 0 | 11,005 | 11,005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,005 | 10,964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 |

| Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифи-катор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2016 года, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | | | | | | | | | | Остаток освоения капитальных вложений, млн. рублей (без НДС) | | | | | | Освоение капитальных вложений 2016 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | | | | | | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | План | | | | | Предложение по корректировке утвержденного плана | | | | | План на 01.01.2016 года | | План на 01.01.2017 года | | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2017 года | | | | 2017 год | | 2018 год | | | | |
| | | | | | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | План | Предложение по корректировке плана | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 30 | 31 | 32 |
| 1.3.1. | Модернизация ДЭС Кочмес:<br>- замена агрегатов ДГ-60 (2 шт) на дизель-генераторы LII 40 кВт и 20 кВт в общем блок контейнере;<br>-монтаж дизель-генератора LII 40 кВт в блок контейнере в комплекте с ГРЩ;<br>- монтаж балка для обслуживающего персонала. | G_M2016-03 | З | 2016 | 2016 | 2016 | 8,741 | 8,741 | 0,000 | 8,741 | 0,000 | 2,395 | 6,346 | 0 | 8,741 | 0,002 | 2,664 | 6,075 | 0 | 8,741 | 8,741 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,741 | 8,741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 1.3.1. | Модернизация ДЭС Ягъёль:<br>- замена агрегатов ГС-30 №1 и ГС-30 №2 на дизель-генераторы LII 30 кВт и 20 кВт в общем блок контейнере. | G_M2016-04 | З | 2016 | 2016 | 2016 | 4,288 | 4,288 | 0,000 | 4,288 | 0,000 | 0,503 | 3,785 | 0 | 4,288 | 0,002 | 0,642 | 3,644 | 0 | 4,288 | 4,288 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,288 | 4,288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 1.3.1. | Модернизация ДЭС Крестовка:<br>- замена агрегата ЭД-60-Т-400 на дизель-генератор LII 40 кВт на раме. | G_M2016-05 | З | 2016 | 2016 | 2016 | 1,340 | 1,342 | 0,000 | 1,340 | 0,000 | 0,085 | 1,255 | 0 | 1,342 | 0,002 | 0,085 | 1,255 | 0 | 1,340 | 1,340 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,340 | 1,342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 1.3.1. | Модернизация ДЭС Медвежка:<br>- замена дизель-генераторов АД-100 (100 кВт) - 2шт. на дизель-генераторы LII (100 кВт) на раме - 2 шт. | G_M2016-06 | З | 2016 | 2016 | 2016 | 3,686 | 3,209 | 0,000 | 3,686 | 0,000 | 0,297 | 3,390 | 0 | 3,209 | | 0,196 | 3,014 | 0 | 3,686 | 3,686 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,686 | 3,209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 1.3.1. | Модернизация ДЭС Окунево:<br>- устройство ограждения территории промплощадки ДЭС Окунево,<br>- замена топливопровода подачи топлива в ДГУ,<br>- монтаж расходной емкости и противопожарного резервуара | G_M2016-07 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 2,307 | 3,129 | 0,441 | 2,307 | 0,000 | 2,307 | 0,000 | 0 | 2,688 | | 2,395 | 0,294 | 0 | 2,307 | 2,307 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,307 | 2,688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | корректировка перечня выполняемых работ |
| 1.3.1. | Модернизация ДЭС Дзель:<br>- установка дизель-генератора LII(16 кВт) в блок-контейнере | G_M2017-01 | С | 2017 | 2017 | 2017 | 2,225 | 2,225 | 0 | 2,225 | 0,000 | 0,954 | 1,271 | 0 | 2,225 | 0,000 | 0,954 | 1,271 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,225 | 2,225 | 2,225 | 2,225 | 0 | 0,000 | 2,225 | 2,225 | 0 | 0 | 2,225 | 2,225 | 0 |
| 1.3.1. | Модернизация ДЭС Канава:<br>- замена агрегатов АД-8 (2 шт) на дизель-генераторы LII 10 кВт (2 шт) третей степени авоматизации в общем блок контейнере;<br>- замена дизель-генератора АД-7 на дизель-генератор LII 7 кВт третей степени автоматизации в блок контейнере в комплекте с ГРЩ и фильтросимметрирующим нормализатором;<br>- монтаж емкости под дизельное топливо;<br>- монтаж балка для обслуживающего персонала. | G_M2017-02 | С | 2017 | 2017 | 2017 | 11,899 | 11,899 | 0 | 11,899 | 0,508 | 3,636 | 7,755 | 0 | 11,899 | 0,508 | 3,636 | 7,755 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,899 | 11,899 | 11,899 | 11,899 | 0 | 0,000 | 11,899 | 11,899 | 0 | 0 | 11,899 | 11,899 | 0 |

| Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифи-катор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2016 года, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | | | | | | | | | | Остаток освоения капитальных вложений, млн. рублей (без НДС) | | | | | | Освоение капитальных вложений 2016 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | | | | | | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | План | | | | | Предложение по корректировке утвержденного плана | | | | | План на 01.01.2016 года | | План на 01.01.2017 года | | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2017 года | | | | 2017 год | | 2018 год | | | | |
| | | | | | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | План | Предложение по корректировке плана | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 30 | 31 | 32 |
| 1.3.1. | Модернизация ДЭС Пачгино:<br>- замена дизель-генераторов АД-10 (2 шт) на дизель-генераторы LII 10 кВт (2 шт) третьей степени автоматизации в общем блок контейнере;<br>-монтаж дизель-генератора LII 16 кВт третьей степени автоматизации в блок контейнере в комплекте с ГРЩ и фильтросимметрирующим нормализатором;<br>- монтаж балка для обслуживающего персонала;<br>- монтаж емкости под дизельное топливо. | G_M2017-03 | C | 2017 | 2017 | 2017 | 11,633 | 11,633 | 0 | 11,633 | 0,508 | 3,119 | 8,006 | 0 | 11,633 | 0,508 | 3,119 | 8,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,633 | 11,633 | 11,633 | 11,633 | 0 | 0,000 | 11,633 | 11,633 | 0 | 0 | 11,633 | 11,633 | 0 |
| 1.3.1. | Модернизация ДЭС Усть-Унья:<br>- замена дизель-генераторов АД-10 и ДГ-16 на дизель-генераторы LII 10 кВт (2 шт) третьей степени автоматизации в общем блок контейнере;<br>- монтаж дизель-генератора LII 16 кВт третьей степени автоматизации в блок контейнере в комплекте с ГРЩ и фильтросимметрирующим нормализатором;<br>- монтаж балка для обслуживающего персонала;<br>- монтаж емкости под дизельное топливо. | G_M2017-04 | C | 2017 | 2017 | 2017 | 11,683 | 11,683 | 0 | 11,683 | 0,508 | 3,166 | 8,008 | 0 | 11,683 | 0,508 | 3,166 | 8,008 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,683 | 11,683 | 11,683 | 11,683 | 0 | 0,000 | 11,683 | 11,683 | 0 | 0 | 11,683 | 11,683 | 0 |
| 1.3.1. | Модернизация ДЭС Окунево:<br>- замена дизель-генератора Volvo VP300 на дизель-генератор CAT 3406 (220 кВт)в блок-контейнере. | G_M2017-05 | C | 2017 | 2017 | 2017 | 9,314 | 9,314 | 0 | 9,314 | 0,000 | 0,415 | 8,898 | 0 | 9,314 | 0,000 | 0,415 | 8,898 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,314 | 9,314 | 9,314 | 9,314 | 0 | 0,000 | 9,314 | 9,314 | 0 | 0 | 9,314 | 9,314 | 0 |
| 1.3.1. | Модернизация ДЭС Мещура:<br>- замена дизель-генератора CAT 3406 на дизель-генератор CAT C 13-350 (280 кВт) в блок-контейнере. | G_M2017-06 | C | 2017 | 2017 | 2017 | 9,114 | 9,114 | 0 | 9,114 | 0,000 | 0,215 | 8,898 | 0 | 9,114 | 0,000 | 0,215 | 8,898 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,114 | 9,114 | 9,114 | 9,114 | 0 | 0,000 | 9,114 | 9,114 | 0 | 0 | 9,114 | 9,114 | 0 |
| 1.3.1. | Модернизация ДЭС Скаляп:<br>- замена дизель-генераторов АД-10 и ДГ-4 на дизель-генераторы LII 10 кВт (2 шт) третьей степени автоматизации в общем блок контейнере;<br>- монтаж дизель-генератора LII 7 кВт третьей степени автоматизации в блок контейнере в комплекте с ГРЩ и фильтросимметрирующим нормализатором;<br>- монтаж балка для обслуживающего персонала;<br>- монтаж емкости под дизельное топливо. | G_M2017-07 | C | 2017 | 2017 | 2017 | 10,858 | 10,858 | 0 | 10,858 | 0,508 | 2,595 | 7,754 | 0 | 10,858 | 0,508 | 2,595 | 7,754 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,858 | 10,858 | 10,858 | 10,858 | 0 | 0,000 | 10,858 | 10,858 | 0 | 0 | 10,858 | 10,858 | 0 |
| 1.3.1. | Модернизация ДЭС Бугаево:<br>- замена дизель-генератора АД-200с-Т/400-РТ (200 кВт) на дизель-генератор DG 200 R (200 кВт) в блок-контейнере с панелью для параллельной работы | G_M2018-01 | C | 2018 | 2018 | 2018 | 5,021 | 5,021 | 0 | 5,021 | 0,000 | 1,462 | 3,559 | 0 | 5,021 | 0,000 | 1,462 | 3,559 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,021 | 5,021 | 5,753 | 5,753 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 5,021 | 5,753 | 5,021 | 5,753 | 0 |

| Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифи-катор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2016 года, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | | | | | | | | | | Остаток освоения капитальных вложений, млн. рублей (без НДС) | | | | | | Освоение капитальных вложений 2016 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | | | | | | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | План | | | | | Предложение по корректировке утвержденного плана | | | | | План на 01.01.2016 года | | План на 01.01.2017 года | | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2017 года | | | | 2017 год | | 2018 год | | | | |
| | | | | | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | План | Предложение по корректировке плана | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 30 | 31 | 32 |
| 1.3.1. | Модернизация ДЭС Новый Бор:<br>- замена дизель-генераторов CAT C15-410(328 кВт) (3 шт.) на дизель-генераторы GMGen GMV440 (328 кВт) на раме (3 шт.) | G_M2018-02 | С | 2018 | 2018 | 2018 | 11,880 | 13,612 | 0 | 11,880 | 0,000 | 0,808 | 11,072 | 0 | 13,612 | 0,000 | 0,925 | 12,686 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,880 | 11,880 | 13,612 | 13,612 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 11,880 | 13,612 | 11,880 | 13,612 | 0 |
| 1.3.1. | Модернизация ДЭС Медвежка:<br>- замена дизель-генератора АД-200-Т400-1РМ1 (200 кВт) на дизель-генератор GMGen GMV275 (200 кВт) на раме с панелью для параллельной работы | G_M2018-03 | С | 2018 | 2018 | 2018 | 3,148 | 3,148 | 0 | 3,148 | 0,000 | 0,403 | 2,746 | 0 | 3,148 | 0,000 | 0,403 | 2,746 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,148 | 3,148 | 3,607 | 3,607 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 3,148 | 3,607 | 3,148 | 3,607 | 0 |
| 1.3.1. | Модернизация ДЭС Кипиево:<br>- замена дизель-генераторов CAT C15-500 (400 кВт) (2 шт.) на дизель-генераторы GMGen GMV550 (400 кВт) на раме (2 шт.) | G_M2018-04 | С | 2018 | 2018 | 2018 | 10,196 | 10,196 | 0 | 10,196 | 0,000 | 0,596 | 9,600 | 0 | 10,196 | 0,000 | 0,596 | 9,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,196 | 10,196 | 11,682 | 11,682 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 10,196 | 11,682 | 10,196 | 11,682 | 0 |
| 1.3.1. | Модернизация ДЭС Важгорт:<br>- замена дизель-генератора CAT C18-635 (508 кВт) на дизель-генератор GM Gen GMD700 (510 кВт) на раме | G_M2018-05 | С | 2018 | 2018 | 2018 | 6,708 | 6,708 | 0 | 6,708 | 0,000 | 0,443 | 6,264 | 0 | 6,708 | 0,000 | 0,443 | 6,264 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,708 | 6,708 | 7,686 | 7,686 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 6,708 | 7,686 | 6,708 | 7,686 | 0 |
| 1.3.1. | Модернизация ДЭС Мещура:<br>- замена дизель-генератора CAT 3406 (220 кВт) на дизель-генератор GMGen GMV300 (224 кВт) на раме | G_M2018-06 | С | 2018 | 2018 | 2018 | 3,140 | 3,140 | 0 | 3,140 | 0,000 | 0,288 | 2,852 | 0 | 3,140 | 0,000 | 0,288 | 2,852 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,140 | 3,140 | 3,598 | 3,598 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 3,140 | 3,598 | 3,140 | 3,598 | 0 |
| 1.3.4. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 186,458 | 199,156 | 19,967 | 186,458 | 11,238 | 138,215 | 37,004 | 0,000 | 179,189 | 3,829 | 139,066 | 36,294 | 0,000 | 99,448 | 99,448 | 87,009 | 87,009 | 97,153 | 97,153 | 99,448 | 93,068 | 55,518 | 61,070 | 31,492 | 36,083 | 87,009 | 97,153 | |
| 1.3.4. | Модернизация здания ДЭС Важгорт | G_M2016-08 | С | 2016 | 2017 | 2017 | 18,556 | 18,556 | 0,000 | 18,556 | 0,000 | 18,556 | 0,000 | 0 | 18,556 | 0,000 | 18,346 | 0,210 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,556 | 18,556 | 18,346 | 18,346 | | 0,210 | 18,556 | 18,346 | 0,000 | 0,000 | 18,556 | 18,346 | 0 |
| 1.3.4. | Устройство нестационарного, некапитального парка резервуаров ДЭС Окунево Усть-Цилемского района Республики Коми | G_P2016-01 | З | 2016 | 2016 | 2016 | 32,150 | 32,246 | 0,000 | 32,150 | 1,700 | 25,318 | 5,132 | 0 | 32,246 | 1,711 | 25,403 | 5,132 | 0,000 | 32,150 | 32,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 32,150 | 32,246 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 1.3.4. | Устройство нестационарного, некапитального парка резервуаров ДЭС Важгорт Удорского района Республики Коми | G_P2016-02 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 27,458 | 33,787 | 1,313 | 27,458 | 0,000 | 27,458 | 0,000 | 0 | 32,474 | 0,000 | 27,458 | 5,017 | 0,000 | 27,458 | 27,458 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27,458 | 32,474 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | корректировка перечня выполняемых работ |
| 1.3.4. | Устройство нестационарного, некапитального парка резервуаров ДЭС Кипиево Ижемского района Республики Коми | G_P2016-03 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 39,840 | 43,902 | 16,443 | 39,840 | 7,419 | 17,100 | 15,321 | 0 | 27,459 | 0,000 | 18,075 | 9,384 | 0,000 | 39,840 | 39,840 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 39,840 | 27,459 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | корректировка перечня выполняемых работ |
| 1.3.4. | Устройство нестационарного, некапитального парка резервуаров ДЭС Новый Бор Усть-Цилемского района Республики Коми | G_P2017-01 | С | 2015 | 2017 | 2017 | 36,962 | 39,173 | 2,211 | 36,962 | 0,000 | 26,581 | 10,381 | 0 | 36,962 | 0,000 | 26,581 | 10,381 | 0 | 0,000 | 0,000 | 36,962 | 36,962 | 42,725 | 42,725 | 0,000 | 0,678 | 36,962 | 42,725 | 0,000 | 0,000 | 36,962 | 42,725 | корректировка перечня выполняемых работ |
| 1.3.4. | Устройство нестационарного, некапитального парка резервуаров ДЭС "Харьяга" | G_P2018-01 | П | 2018 | 2018 | 2019 | 31,492 | 31,492 | 0 | 31,492 | 2,119 | 23,203 | 6,169 | 0 | 31,492 | 2,119 | 23,203 | 6,169 | 0 | 0,000 | 0,000 | 31,492 | 31,492 | 36,083 | 36,083 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 31,492 | 36,083 | 31,492 | 36,083 | корректировка перечня выполняемых работ |
| 1.7. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 28,623 | 1,318 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27,305 | 0,043 | 0,952 | 4,980 | 21,330 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,590 | 0,000 | 0,000 | 5,975 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,330 | 0,000 | 21,330 | |
| 1.7. | Блок-контейнер (500x2400x2500мм) для ДГУ Volvo Penta VP300 (2 ед.) | G_P2016-08 | З | 2016 | нд | 2016 | 0,000 | 1,176 | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | 1,176 | 0,043 | 0,076 | 1,057 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 1,176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | объект приобретен для производственных нужд компании |
| 1.7. | Автом-ль УАЗ 390945 VIN XTT390945F 1229347 | G_P2016-09 | З | 2016 | нд | 2016 | 0,000 | 0,562 | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | 0,562 | 0 | 0 | 0,562 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | объект приобретен для производственных нужд компании |

| Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифи-катор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2016 года, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | | | | | | | | | | Остаток освоения капитальных вложений, млн. рублей (без НДС) | | | | | | Освоение капитальных вложений 2016 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | | | | | | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | План | | | | | Предложение по корректировке утвержденного плана | | | | | План на 01.01.2016 года | | План на 01.01.2017 года | | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2017 года | | | | 2017 год | | 2018 год | | | | |
| | | | | | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | План | Предложение по корректировке плана | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 30 | 31 | 32 |
| 1.7. | Автом-ль УАЗ Pickup VIN XTT236320F 1050125 | G_P2016-10 | 3 | 2016 | нд | 2016 | 0,000 | 0,768 | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | 0,768 | 0 | 0 | 0,768 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | объект приобретен для производственных нужд компании |
| 1.7. | Модульное здание на базе блок-контейнера ДЭС Важгорт (блок командированного персонала ДЭС) | G_П2016-03 | 3 | 2016 | нд | 2016 | 0,000 | 0,681 | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | 0,681 | 0 | 0 | 0,681 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | объект приобретен для производственных нужд компании |
| 1.7. | Модульное здание на базе блок-контейнера ДЭС Волосница (блок дежурного персонала) | G_П2016-01 | 3 | 2016 | нд | 2016 | 0,000 | 0,757 | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | 0,757 | 0 | 0 | 0,757 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | объект приобретен для производственных нужд компании |
| 1.7. | Модульное здание на базе блок-контейнера ДЭС Медвежка (блок дежурного персонала ДЭС), монтаж металлического ограждения производственной базы ДЭС Медвежка | G_П2016-02 | 3 | 2016 | нд | 2016 | 0,000 | 1,804 | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | 1,804 | 0 | 0,756 | 1,048 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 1,804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | объект приобретен для производственных нужд компании |
| 1.7. | РГС-25 м3 на металлических санях ДЭС Волосница | G_P2016-11 | 3 | 2015 | нд | 2016 | 0,000 | 0,561 | 0,441 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | 0,120 | 0 | 0,120 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | переходящий объект с 2015 года |
| 1.7. | РГС-50 м3 на металлических санях ДЭС Крестовка | G_P2016-12 | 3 | 2015 | нд | 2016 | 0,000 | 0,982 | 0,877 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | 0,105 | 0 | 0 | 0,105 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | переходящий объект с 2015 года |
| 1.7. | Приобретение и установка автомобильных электронных весов для нужд ТЭС "Сыктывкарская" ООО "РГК" | H_П2018-ТЭС-01-ОС | - | 2018 | 2018 | 2018 | 0,000 | 1,180 | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | 1,180 | 0 | 0 | 0 | 1,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 1,180 | 0,000 | 1,180 | Новый объект генерации |
| 1.7. | Приобретение модульного здания лаборатории для нужд ТЭС "Сыктывкарская" ООО "РГК" | H_П2018-ТЭС-02-ОС | - | 2018 | 2018 | 2018 | 0,000 | 4,130 | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | 4,130 | 0 | 0 | 0 | 4,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 4,130 | 0,000 | 4,130 | Новый объект генерации |
| 1.7. | Приобретение крюкового погрузчика (мультилифт) на базе шасси а/м КАМАЗ 43253-3010-28 с крюковым захватом KROMANN Lift ML12S.40.6 для нужд ТЭС "Сыктывкарская" ООО "РГК" | H_П2018-ТЭС-03-ОС | - | 2018 | 2018 | 2018 | 0,000 | 3,450 | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | 3,450 | 0 | 0 | 0 | 3,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 3,450 | 0,000 | 3,450 | Новый объект генерации |
| 1.7. | Приобретение фронтального погрузчика с двухконтурной гидравликой XG955H для нужд ТЭС "Сыктывкарская" ООО "РГК" | H_П2018-ТЭС-04-ОС | - | 2018 | 2018 | 2018 | 0,000 | 5,910 | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | 5,910 | 0 | 0 | 0 | 5,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 5,910 | 0,000 | 5,910 | Новый объект генерации |
| 1.7. | Приобретение самосвала на базе МАЗ-6516А8 для нужд ТЭС "Сыктывкарская" ООО "РГК" | H_П2018-ТЭС-05-ОС | - | 2018 | 2018 | 2018 | 0,000 | 4,420 | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | 4,420 | 0 | 0 | 0 | 4,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 4,420 | 0,000 | 4,420 | Новый объект генерации |
| 1.7. | Приобретение и установка модульного здания гаража для нужд ТЭС "Сыктывкарская" ООО "РГК" | H_П2018-ТЭС-06-ОС | - | 2018 | 2018 | 2018 | 0,000 | 2,240 | 0,000 | 0,000 | нд | нд | нд | нд | 2,240 | 0 | 0 | 0 | 2,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 2,240 | 0,000 | 2,240 | Новый объект генерации |