Приложение № 2

Форма 2. Перечни инвестиционных проектов и план освоения капитальных вложений по ним

Инвестиционная программа **ООО "Республиканская Генерирующая Компания" на 2016-2018 годы**
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2018 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми №2/5-Т от 15.062016 с учетом изменений, внесенных приказом №
решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную

Номер группы инвести-ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентифи-катор инвестицион ного проекта	Текущая стадия реализации инвестиционного проекта	Год начала реализации инвестиционного проекта	Год окончания реализации инвестиционного проекта		Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)		Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2016 года, млн. рублей (без НДС)	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)										Остаток освоения капитальных вложений, млн. рублей (без НДС)						Освоение капитальных вложений 2016 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2017 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)								Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
										Утвержденный план					Предложение по корректировке утвержденного плана					Утвержденный план на 01.01.2017 года		Утвержденный план на 01.01.2018 года		Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2018 года						2018 год		2019 год		2020 год				
					Утвержденный план	Предложение по корректировке утвержденного плана	Утвержденный план	Предложение по корректировке утвержденного плана		Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование	прочие затраты	Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование	прочие затраты	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Утвержденный план	Факт	Утвержденный план	Факт	Утвержденный план	Предложение по корректировке плана	Утвержденный план	Предложение по корректировке плана	Утвержденный план	Предложение по корректировке плана	Итого за период реализации инвестиционной программы (план)	Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29.3	29.4	29.5	29.6	29.5	29.6	29.5	29.6	30	31	32
	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:						356,156	365,197	20,577	369,236	19,597	167,230	158,624	23,784	398,379	12,975	208,103	155,208	22,092	211,241	229,643	94,630	103,576	107,001	115,309	116,090	136,783	126,278	125,710	86,476	25,376	8,420	81,762	8,470	8,171	103,366	115,309	
0.1.	**Технологическое присоединение (подключение), всего**	Г	нд	нд	нд	нд																																
0.2.	**Реконструкция, всего**	Г	нд	нд	нд	нд																																
0.3.	**Модернизация, техническое перевооружение, всего**	Г					332,371	341,308	20,577	345,451	19,597	167,230	158,624		371,414	12,881	206,192	152,341		190,997	205,859	76,040	81,446	84,766	89,998	116,090	136,783	124,623	124,056	81,236	20,503		69,495			81,236	89,998	
0.4.	**Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего**	Г	нд	нд	нд	нд																																
0.5.	**Новое строительство, всего**	Г	нд	нд	нд	нд																																
0.6.	**Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего**	Г	нд	нд	нд	нд																																
0.7.	**Прочие инвестиционные проекты, всего**	Г					23,784	23,889		23,784				23,784	26,965	0,094	1,911	2,868	22,092	20,244	23,784	18,590	22,130	22,235	25,311			1,654	1,654	5,240	4,873	8,420	12,266	8,470	8,171	22,130	25,311	
1	**Республика Коми**																																					
1.3.	**Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе:**	Г					332,371	341,308	20,577	345,451	19,597	167,230	158,624		371,414	12,881	206,192	152,341		190,997	205,859	76,040	81,446	84,766	89,998	116,090	136,783	124,623	124,056	81,236	20,503		69,495			81,236	89,998	
1.3.1.	**Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:**	Г					149,068	158,004	0,610	154,474	3,051	29,358	122,065		154,158	3,412	35,602	115,145		106,818	112,224	40,092	45,498	49,029	54,001	42,250	43,715	66,725	55,832	45,498	18,169		35,833			45,498	54,001	
1.3.1.1	Модернизация ДЭС Тимушбор: - замена агрегатов АД-30 и ДГ-50 на дизель-генераторы LB-48 кВт и LB-60 кВт в общем блок-контейнере; - монтаж дизель-генератора LB-30 кВт в блок контейнере; - монтаж ГРЩ; - монтаж емкостей под дизельное топливо; - монтаж балка для обслуживающего персонала.	G_M2016-01	3	2015	2016	2016	11,192	11,192	0,169	11,192		4,436	6,755		12,652	0,171	5,727	6,753							0,000	11,192	12,482											
1.3.1.2	Модернизация ДЭС Кипиево: - замена агрегата Volvo VP300 на дизель-генератор CAT C13-350 (280 кВт) в блок-контейнере с панелью для параллельной работы.	G_M2016-02	3	2016	2016	2016	10,697	10,697		10,697	1,017	0,697	8,983		10,964	1,200	0,796	8,968								10,697	10,964										

Номер группы инвести-ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентифи-катор инвестицион ного проекта	Текущая стадия реализации инвестиционного проекта	Год начала реализации инвестиционного проекта	Год окончания реализации инвестиционного проекта		Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)		Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2016 года, млн. рублей (без НДС)	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)										Остаток освоения капитальных вложений, млн. рублей (без НДС)						Освоение капитальных вложений 2016 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2017 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)						Итого за период реализации инвестиционной программы (план)	Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)	Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
										Утвержденный план					Предложение по корректировке утвержденного плана					Утвержденный план на 01.01.2017 года		Утвержденный план на 01.01.2018 года		Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2018 года						2018 год		2019 год		2020 год				
					Утвержденный план	Предложение по корректировке утвержденного плана	Утвержденный план	Предложение по корректировке утвержденного плана		Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование	прочие затраты	Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование	прочие затраты	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Утвержденный план	Факт	Утвержденный план	Факт	Утвержденный план	Предложение по корректировке плана	Утвержденный план	Предложение по корректировке плана	Утвержденный план	Предложение по корректировке плана			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29.3	29.4	29.5	29.6	29.5	29.6	29.5	29.6	30	31	32
1.3.1.3	Модернизация ДЭС Кочмес: - замена агрегатов ДГ-60 (2 шт) на дизель-генераторы ЦП 40 кВт и 20 кВт в общем блок контейнере; -монтаж дизель-генератора ЦП 40 кВт в блок контейнере в комплекте с ГРЩ; - монтаж балка для обслуживающего персонала.	G_M2016-03	3	2016	2016	2016	8,741	8,741		8,741		2,395	6,346		8,741	0,002	2,664	6,075								8,741	8,741											
1.3.1.4	Модернизация ДЭС Ягьёль: - замена агрегатов ГС-30 №1 и ГС-30 №2 на дизель-генераторы ЦП 30 кВт и 20 кВт в общем блок контейнере.	G_M2016-04	3	2016	2016	2016	4,288	4,288		4,288		0,503	3,785		4,288	0,002	0,642	3,644								4,288	4,288											
1.3.1.5	Модернизация ДЭС Крестовка: - замена агрегата ЭД-60-Т-400 на дизель-генератор ЦП 40 кВт на раме.	G_M2016-05	3	2016	2016	2016	1,340	1,340		1,340		0,085	1,255		1,342	0,002	0,085	1,255								1,340	1,342											
1.3.1.6	Модернизация ДЭС Медвежка: - замена дизель-генераторов АД-100 (100 кВт) - 2шт. на дизель-генераторы ЦП (100 кВт) на раме - 2 шт.	G_M2016-06	3	2016	2016	2016	3,686	3,686		3,686		0,297	3,390		3,209		0,196	3,014								3,686	3,209											
1.3.1.7	Модернизация ДЭС Окулево: - устройство ограждения территории промплощадки ДЭС Окулево, - замена топливопровода подачи топлива в ДГУ, - монтаж расходной емкости и противопожарного резервуара	G_M2016-07	3	2015	2016	2016	2,307	2,307	0,441	2,307		2,307			3,129		2,395	0,734							0,000	2,307	2,688										корректировка перечня выполняемых работ
1.3.1.8	Модернизация ДЭС Дюль: - установка дизель-генератора ЦЩ(16 кВт) в блок-контейнере	G_M2017-01	3	2017	2017	2017	2,225	2,225		2,225		0,954	1,271		1,184		0,259	0,925		2,225	2,225							2,225	1,184									
1.3.1.9	Модернизация ДЭС Канава: - замена агрегатов АД-8 (2 шт) на дизель-генераторы ЦП 10 кВт (2 шт) третей степени авоматизации в общем блок контейнере; - замена дизель-генератора АД-7 на диэель-генератор ЦП 7 кВт третей степени автоматизации в блок контейнере в комплекте с ГРЩ и фильтросимметрирующим нормализатором; - монтаж емкости под дизельное топливо; - монтаж балка для обслуживающего персонала.	G_M2017-02	3	2017	2017	2017	11,899	11,899		11,899	0,508	3,636	7,755		11,950	0,508	4,726	6,716		11,899	11,899							11,899	11,950									

Номер группы инвести-ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентифи-катор инвестицион ного проекта	Текущая стадия реализации инвестиционного проекта	Год начала реализации инвестиционного проекта	Год окончания реализации инвестиционного проекта		Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)		Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2016 года, млн. рублей (без НДС)	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)										Остаток освоения капитальных вложений, млн. рублей (без НДС)						Освоение капитальных вложений 2016 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2017 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)								Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
										Утвержденный план					Предложение по корректировке утвержденного плана					Утвержденный план на 01.01.2017 года		Утвержденный план на 01.01.2018 года		Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2018 года						2018 год		2019 год		2020 год				
					Утвержденный план	Предложение по корректировке утвержденного плана	Утвержденный план	Предложение по корректировке утвержденного плана		Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование	прочие затраты	Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование	прочие затраты	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Утвержденный план	Факт	Утвержденный план	Факт	Утвержденный план	Предложение по корректировке плана	Утвержденный план	Предложение по корректировке плана	Утвержденный план	Предложение по корректировке плана	Итого за период реализации инвестиционной программы (план)	Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29.3	29.4	29.5	29.6	29.5	29.6	29.5	29.6	30	31	32
1.3.1.10	Модернизация ДЭС Пачгино: - замена дизель-генераторов АД 10 (2 шт) на дизель-генераторы ЛЛ 10 кВт (2 шт) третьей степени автоматизации в общем блок контейнере; -монтаж дизель-генератора ЛЛ 16 кВт третьей степени автоматизации в блок контейнере в комплекте с ГРЩ и фильтросимметрирующим нормализатором; - монтаж балка для обслуживающего персонала; - монтаж емкости под дизельное топливо.	G_M2017-03	З	2017	2017	2017	11,633	11,633		11,633	0,508	3,119	8,006		11,679	0,508	4,589	6,581		11,633	11,633							11,633	11,679									
1.3.1.11	Модернизация ДЭС Усть-Уньи: - замена дизель-генераторов АД 10 и ДГ-16 на дизель-генераторы ЛЛ 10 кВт (2 шт) третьей степени автоматизации в общем блок контейнере; - монтаж дизель-генератора ЛЛ 16 кВт третьей степени автоматизации в блок контейнере в комплекте с ГРЩ и фильтросимметрирующим нормализатором; - монтаж балка для обслуживающего персонала; - монтаж емкости под дизельное топливо.	G_M2017-04	З	2017	2017	2017	11,683	11,683		11,683	0,508	3,166	8,008		10,018	0,508	3,420	6,090		11,683	11,683							11,683	10,018									
1.3.1.12	Модернизация ДЭС Окунево: - замена дизель-генератора Volvo VP300 на дизель-генератор CAT 3406 (220 кВт)в блок-контейнере.	G_M2017-05	З	2017	2017	2017	9,314	9,314		9,314		0,415	8,898		5,885		0,800	5,085		9,314	9,314							9,314	5,885									
1.3.1.13	Модернизация ДЭС Мешура: - замена дизель-генератора CAT 3406 на дизель-генератор CAT C 13-350 (280 кВт) в блок-контейнере.	G_M2017-06	З	2017	2017	2017	9,114	9,114		9,114		0,215	8,898		5,220		0,295	4,925		9,114	9,114							9,114	5,220									
1.3.1.14	Модернизация ДЭС Скалип: - замена дизель-генераторов АД 10 и ДГ-4 на дизель-генераторы ЛЛ 10 кВт (2 шт) третьей степени автоматизации в общем блок контейнере; - монтаж дизель-генератора ЛЛ 7 кВт третьей степени автоматизации в блок контейнере в комплекте с ГРЩ и фильтросимметрирующим нормализатором; - монтаж балка для обслуживающего персонала; - монтаж емкости под дизельное топливо.	G_M2017-07	З	2017	2017	2017	10,858	10,858		10,858	0,508	2,595	7,754		9,896	0,508	3,567	5,821		10,858	10,858							10,858	9,896									
1.3.1.15	Модернизация ДЭС Бугаево: - замена дизель-генератора АД-200с-Т/400-РТ (200 кВт) на дизель-генератор DG 200 R (200 кВт) в блок-контейнере с панелью для параллельной работы	G_M2018-01	С	2018	2018	2018	5,021	5,021		5,698		1,659	4,039		5,533		1,611	3,922		5,021	5,698	5,021	5,698	5,021	5,533					5,698	5,533			5,698	5,533	корректировка стоимости реализации проекта в результате изменения индексов потребительских цен

Номер группы инвести-ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентифи-катор инвестицион ного проекта	Текущая стадия реализации инвестиционного проекта	Год окончания реализации инвестиционного проекта			Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)		Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2016 года, млн. рублей (без НДС)	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)										Остаток освоения капитальных вложений, млн. рублей (без НДС)						Освоение капитальных вложений 2016 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2017 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)						Итого за период реализации инвестиционной программы (план)	Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)	Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
										Утвержденный план					Предложение по корректировке утвержденного плана						Утвержденный план на 01.01.2017 года		Утвержденный план на 01.01.2018 года		Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2018 года										2018 год		2019 год		2020 год				
					Утвержденный план	Предложение по корректировке утвержденного плана	Утвержденный план	Предложение по корректировке утвержденного плана		Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование	прочие затраты	Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование	прочие затраты	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Утвержденный план	Факт	Утвержденный план	Факт	Утвержденный план	Предложение по корректировке плана	Утвержденный план	Предложение по корректировке плана	Утвержденный план	Предложение по корректировке плана			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29.3	29.4	29.5	29.6	29.5	29.6	29.5	29.6	30	31	32
1.3.1.16	Модернизация ДЭС Новый Бор: - замена дизель-генераторов CAT C15-410(328 кВт) (3 шт.) на дизель-генератор мощностью 508 кВт в блок-контейнере с панелью параллельной работы (1 шт.) и дизель-генераторы GMGen GMV440 (400 кВт) на раме (2 шт.)	G_M2018-02	С	2018	2018	2019	11,880	20,816		13,481		0,917	12,565		22,029		1,868	20,161		11,880	13,481	11,880	13,481	20,816	22,029					13,481	9,166		12,863			13,481	22,029	корректировка стоимости реализации проектав связи с оптимизацией технических решений
1.3.1.17	Модернизация ДЭС Медвежка: - замена дизель-генератора АД-200-Т400-1РМ1 (200 кВт) на дизель-генератор GMGen GMV275 (200 кВт) на раме с панелью для параллельной работы	G_M2018-03	С	2018	2018	2018	3,148	3,148		3,573		0,457	3,116		3,469		0,444	3,026		3,148	3,573	3,148	3,573	3,148	3,469					3,573	3,469					3,573	3,469	корректировка стоимости реализации проекта в результате изменения индексов потребительских цен
1.3.1.18	Модернизация ДЭС Кипиево: - замена дизель-генераторов CAT C15-500 (400 кВт) (2 шт.) на дизель-генераторы GMGen GMV550 (400 кВт) на раме (2 шт.)	G_M2018-04	С	2018	2018	2019	10,196	10,196		11,571		0,676	10,894		11,685		0,683	11,002		10,196	11,571	10,196	11,571	10,196	11,685					11,571			11,685			11,571	11,685	корректировка сроков реализации проекта
1.3.1.19	Модернизация ДЭС Важгорт: - замена дизель-генератора CAT C18-635 (508 кВт) на дизель-генератор GM Gen GMD700 (510 кВт) на раме	G_M2018-05	С	2018	2018	2019	6,708	6,708		7,612		0,503	7,109		7,687		0,508	7,179		6,708	7,612	6,708	7,612	6,708	7,687					7,612			7,687			7,612	7,687	корректировка сроков реализации проекта
1.3.1.20	Модернизация ДЭС Мещура: - замена дизель-генератора CAT 3406 (220 кВт) на дизель-генератор GMGen GMV300 (224 кВт) на раме	G_M2018-06	С	2018	2018	2019	3,140	3,140		3,563		0,327	3,236		3,598		0,330	3,268		3,140	3,563	3,140	3,563	3,140	3,598					3,563			3,598			3,563	3,598	корректировка сроков реализации проекта
1.3.4.	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:		Г				183,303	183,303	19,967	190,978	16,546	137,872	36,560		217,255	9,469	170,590	37,196		84,179	93,635	35,948	35,948	35,738	35,997	73,840	93,068	57,898	68,223	35,738	2,335		33,662			35,738	35,997	
1.3.4.1	Модернизация здания ДЭС Важгорт	G_M2016-08	З	2016	2017	2017	15,725	15,725		15,725		15,515	0,210		18,766		18,556	0,210		15,725	15,515	0,210	0,210				0,210	15,515	18,556									
1.3.4.2	Устройство нестационарного, некапитального парка резервуаров ДЭС Окунево Усть-Цилемского района Республики Коми	G_P2016-01	З	2016	2016	2016	31,891	31,891		31,891	1,441	25,318	5,132		32,246	1,711	25,403	5,132								31,891	32,246											
1.3.4.3	Устройство нестационарного, некапитального парка резервуаров ДЭС Важгорт Удорского района Республики Коми	G_P2016-02	З	2015	2016	2016	27,458	27,458	1,313	27,458		27,458			33,787	1,313	27,458	5,017								27,458	32,474											
1.3.4.4	Устройство нестационарного, некапитального парка резервуаров ДЭС Кипиево Ижемского района Республики Коми	G_P2016-03	З	2015	2016	2016	34,895	34,895	16,443	34,895	7,419	14,492	12,984		43,902	1,122	33,396	9,384								14,492	27,459											
1.3.4.5	Устройство нестационарного, некапитального парка резервуаров ДЭС Новый Бор Усть-Цилемского района Республики Коми	G_P2017-01	З	2015	2017	2017	41,843	41,843	2,211	45,271	5,281	28,758	11,232		52,556	2,989	39,185	10,382		36,962	42,383						0,678	42,383	49,668									
1.3.4.6	Устройство нестационарного, некапитального парка резервуаров ДЭС "Харьяга"	G_P2018-01	П	2018	2018	2019	31,492	31,492		35,738	2,404	26,332	7,001		35,997	2,335	26,592	7,070		31,492	35,738	35,738	35,738	35,738	35,997					35,738	2,335		33,662			35,738	35,997	корректировка сроков реализации проекта
1.7.	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:						23,784	23,889		23,784				23,784	26,965	0,094	1,911	2,868	22,092	20,244	23,784	18,590	22,130	22,235	25,311			1,654	1,654	5,240	4,873	8,420	12,266	8,470	8,171	22,130	25,311	

Номер группы инвести-ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентифи-катор инвестицион ного проекта	Текущая стадия реализации инвестиционного проекта	Год начала реализации инвестиционного проекта	Год окончания реализации инвестиционного проекта		Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)		Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2016 года, млн. рублей (без НДС)	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)										Остаток освоения капитальных вложений, млн. рублей (без НДС)						Освоение капитальных вложений 2016 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2017 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)						Итого за период реализации инвестиционной программы (план)	Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)	Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
										Утвержденный план					Предложение по корректировке утвержденного плана																										
					Утвержденный план	Предложение по корректировке утвержденного плана	Утвержденный план	Предложение по корректировке утвержденного плана		Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование	прочие затраты	Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование	прочие затраты	Утвержденный план на 01.01.2017 года		Утвержденный план на 01.01.2018 года		Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2018 года		Утвержденный план	Факт	Утвержденный план	Факт	2018 год		2019 год		2020 год				
																				в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет					Утвержденный план	Предложение по корректировке плана	Утвержденный план	Предложение по корректировке плана	Утвержденный план	Предложение по корректировке плана			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29.3	29.4	29.5	29.6	29.5	29.6	29.5	29.6	30	31	32
1.7.1	Приобретение и установка автомобильных электронных весов	И_П2018-ТЭС-01-ОС	-	2018	2018	2018	1,160	3,960		1,160				1,160	4,140	0,094	1,911	2,135		1,030	1,160	1,030	1,160	3,960	4,140					1,160	4,140					1,160	4,140	корректировка стоимости реализации проектав в связи с оптимизацией технических решений
1.7.2	Приобретение модульного здания лаборатории	И_П2018-ТЭС-02-ОС	-	2018	2018	2019	4,080	3,602		4,080				4,080	4,128				4,128	3,600	4,080	3,600	4,080	3,602	4,128					4,080			4,128			4,080	4,128	корректировка сроков реализации проекта
1.7.3	Приобретение крюкового погрузчика (мультилифт) на базе шасси а/м КАМАЗ 43253-3010-28 с крюковым захватом KROMANN Lift ML12S.40.6	И_П2020-ТЭС-03-ОС	-	2020	2020	2020	3,720	3,008		3,720				3,720	3,586				3,586	3,010	3,720	3,010	3,720	3,008	3,586									3,720	3,586	3,720	3,586	корректировка стоимости реализации проекта в результате изменения индексов потребительских цен
1.7.4	Приобретение фронтального погрузчика с двухконтурной гидравликой XG955H	И_П2019-ТЭС-04-ОС	-	2019	2019	2019	6,110	5,153		6,110				6,110	5,905				5,905	5,150	6,110	5,150	6,110	5,153	5,905							6,110	5,905			6,110	5,905	корректировка стоимости реализации проекта в результате изменения индексов потребительских цен
1.7.5	Приобретение самосвала на базе МАЗ-6516А8	И_П2020-ТЭС-05-ОС	-	2020	2020	2020	4,750	3,847		4,750				4,750	4,586				4,586	3,850	4,750	3,850	4,750	3,847	4,586									4,750	4,586	4,750	4,586	корректировка стоимости реализации проекта в результате изменения индексов потребительских цен
1.7.6	Приобретение и установка модульного здания гаража	И_П2019-ТЭС-06-ОС	-	2019	2019	2019	2,310	1,949		2,310				2,310	2,234				2,234	1,950	2,310	1,950	2,310	1,949	2,234							2,310	2,234			2,310	2,234	корректировка стоимости реализации проекта в результате изменения индексов потребительских цен
1.7.7	Приобретение и монтаж модульного здания на базе блок-контейнера для нужд ДЭС Ерминда	И_П2017-13	3	2017	2017	2017	0,846	0,846		0,846				0,846	0,846				0,846	0,846	0,846							0,846	0,846									
1.7.8	Приобретение и монтаж модульного здания на базе блок-контейнера для нужд ДЭС Харьяга	И_П2017-14	3	2017	2017	2017	0,809	0,809		0,809				0,809	0,809				0,809	0,809	0,809							0,809	0,809									
1.7.9	Приобретение магнитного сепаратора, с послеующей установкой на подающий ленточный конвейер, с дополнительным оборудованием (шкаф управления)	И_П2018-ТЭС-07-ОС	-	2018	нд	2018	нд	0,380							0,397			0,397						0,380	0,397						0,397						0,397	новый объект генерации
1.7.10	Поставка оборудования для проведения поверки и калибровки средств измерения давления	И_П2018-ТЭС-08-ОС	-	2018	нд	2018	нд	0,336							0,336			0,336						0,336	0,336						0,336						0,336	новый объект генерации