Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от 14.06.2016 № 533

Форма 14. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов

Инвестиционная программа ООО "Республиканская Генерирующая Компания" на 2016-2018 годы
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2018 год

Номер группы инвести-ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестицион-ного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Наименование документа, обосновывающего оценку полной стоимости инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет итого за период реализации инвестиционной программы, млн. рублей (с НДС)					Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет итого за период реализации инвестиционной программы, млн. рублей (без НДС)	Принятие основных средств (нематериальных активов) к бухгалтерскому учету		Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта	Идентификатор инвестиционного проекта, для целей реализации которого инвестиционным проектом предусматривается покупка земельного участка	Характеристики объектов инвестиционной деятельности			
															Мощность, МВт		Количество, шт.	
					Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования		Год принятия к бухгалтерскому учету	Первоначальная стоимость, млн. рублей			значение до	значение после	значение до	значение после
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16.1.1	16.1.2	16.2.1	16.2.2
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	0	407,859	0,000	382,397	0,000	0,000	382,397	0,000	339,095		362,997			14,825	15,559	67	84
0.1.	Технологическое присоединение (подключение), всего	Г	0	0	0	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0
0.2.	Реконструкция, всего	Г	0	0	0	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0
0.3.	Модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	375,614		354,513	0,000	0,000	354,513	0,000	315,426		336,003			14,825	15,559	67	74
0.4.	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего	Г	0	0	0	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0
0.5.	Новое строительство, всего	Г	0	0	0	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0
0.6.	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	0	0	0	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0
0.7.	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	32,245		27,884	0,000	0,000	27,884	0,000	23,669		26,994			0	0	0	10
1	Республика Коми	0																
1.3.	Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе:	Г	375,614		354,513	0,000	0,000	354,513	0,000	315,426		336,003			14,825	15,559		
1.3.1.	Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	178,983		178,288	0,000	0,000	178,288	0,000	154,135		154,745			14,825	15,559		
1.3.1.1	Модернизация ДЭС Тимушбор: - замена агрегатов АД-30 и ДГ-50 на дизель-генераторы LII-48 кВт и LII-60 кВт в общем блок-контейнере; - монтаж дизель-генератора LII-30 кВт в блок контейнере; - монтаж ГРЩ; - монтаж емкостей под дизельное топливо; - монтаж балка для обслуживающего персонала.	G_M2016-01	13,872	смета	13,698	0,000	0,000	13,698	0,000	12,482	2016	12,652	замена агрегатов АД-30 и ДГ-50 на дизель-генераторы LII-48 кВт и LII-60 кВт в общем блок-контейнере; монтаж дизель-генератора LII-30 кВт в блок контейнере; монтаж ГРЩ; монтаж емкостей под дизельное топливо; монтаж балка для обслуживающего персонала	нд	0,100	0,208	нд	нд

Номер группы инвести-ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестицион-ного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Наименование документа, обосновывающего оценку полной стоимости инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет итого за период реализации инвестиционной программы, млн. рублей (с НДС)					Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет итого за период реализации инвестиционной программы, млн. рублей (без НДС)	Принятие основных средств (нематериальных активов) к бухгалтерскому учету		Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта	Идентификатор инвестиционного проекта, для целей реализации которого инвестиционным проектом предусматривается покупка земельного участка	Характеристики объектов инвестиционной деятельности			
															Мощность, МВт		Количество, шт.	
					Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования		Год принятия к бухгалтерскому учету	Первоначальная стоимость, млн. рублей			значение до	значение после	значение до	значение после
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16.1.1	16.1.2	16.2.1	16.2.2
1.3.1.2	Модернизация ДЭС Кипиево: - замена агрегата Volvo VP300 на дизель-генератор CAT C13-350 (280 кВт) в блок-контейнере с панелью для параллельной работы.	G_M2016-02	12,578	смета	12,578	0,000	0,000	12,578	0,000	10,964	2016	10,964	замена агрегата Volvo VP300 на дизель-генератор CAT C13-350 (280 кВт) в блок-контейнере с панелью для параллельной работы	нд	1,951	2,271	нд	нд
1.3.1.3	Модернизация ДЭС Кочмес: - замена агрегатов ДГ-60 (2 шт) на дизель-генераторы LII 40 кВт и 20 кВт в общем блок контейнере; -монтаж дизель-генератора LII 40 кВт в блок контейнере в комплекте с ГРЩ; - монтаж балка для обслуживающего персонала.	G_M2016-03	10,296	смета	10,296	0,000	0,000	10,296	0,000	8,741	2016	8,741	замена агрегатов ДГ-60 (2 шт) на дизель-генераторы LII 40 кВт и 20 кВт в общем блок контейнере; монтаж дизель-генератора LII 40 кВт в блок контейнере в комплекте с ГРЩ; монтаж балка для обслуживающего персонала	нд	0,120	0,096	нд	нд
1.3.1.4	Модернизация ДЭС Ягъёль: - замена агрегатов ГС-30 №1 и ГС-30 №2 на дизель-генераторы LII 30 кВт и 20 кВт в общем блок контейнере.	G_M2016-04	5,050	смета	5,050	0,000	0,000	5,050	0,000	4,288	2016	4,288	замена агрегатов ГС-30 №1 и ГС-30 №2 на дизель-генераторы LII 30 кВт и 20 кВт в общем блок контейнере	нд	0,060	0,048	нд	нд
1.3.1.5	Модернизация ДЭС Крестовка: - замена агрегата ЭД-60-Т-400 на дизель-генератор LII 40 кВт на раме.	G_M2016-05	1,569	смета	1,569	0,000	0,000	1,569	0,000	1,342	2016	1,342	замена агрегата ЭД-60-Т-400 на дизель-генератор LII 40 кВт на раме	нд	0,103	0,079	нд	нд
1.3.1.6	Модернизация ДЭС Медвежка: - замена дизель-генераторов АД-100 (100 кВт) - 2шт. на дизель-генераторы LII (100 кВт) на раме - 2 шт.	G_M2016-06	3,745	смета	3,745	0,000	0,000	3,745	0,000	3,209	2016	3,209	замена дизель-генераторов АД-100 (100 кВт) - 2шт. на дизель-генераторы LII (100 кВт) на раме - 2 шт	нд	0,680	0,68	нд	нд
1.3.1.7	Модернизация ДЭС Окунево: - устройство ограждения территории промплощадки ДЭС Окунево, - замена топливопровода подачи топлива в ДГУ, - монтаж расходной емкости и противопожарного резервуара	G_M2016-07	3,676	смета	3,156	0,000	0,000	3,156	0,000	2,688	2016	3,129	устройство ограждения территории промплощадки ДЭС Окунево, замена топливопровода подачи топлива в ДГУ, монтаж расходной емкости и противопожарного резервуара	нд	нд	нд	1	1
1.3.1.8	Модернизация ДЭС Дзель: - установка дизель-генератора LII(16 кВт) в блок-контейнере	G_M2017-01	1,396	смета	1,396	0,000	0,000	1,396	0,000	1,184	2017	1,184	установка дизель-генератора LII(16 кВт) в блок-контейнере	нд	0,140	0,156	нд	нд

Номер группы инвести-ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестицион-ного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Наименование документа, обосновывающего оценку полной стоимости инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет итого за период реализации инвестиционной программы, млн. рублей (с НДС)					Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет итого за период реализации инвестиционной программы, млн. рублей (без НДС)	Принятие основных средств (нематериальных активов) к бухгалтерскому учету		Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта	Идентификатор инвестиционного проекта, для целей реализации которого инвестиционным проектом предусматривается покупка земельного участка	Характеристики объектов инвестиционной деятельности			
															Мощность, МВт		Количество, шт.	
					Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования		Год принятия к бухгалтерскому учету	Первоначальная стоимость, млн. рублей			значение до	значение после	значение до	значение после
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16.1.1	16.1.2	16.2.1	16.2.2
1.3.1.9	Модернизация ДЭС Канава: - замена агрегатов АД-8 (2 шт) на дизель-генераторы LII 10 кВт (2 шт) третей степени авоматизации в общем блок контейнере; - замена дизель-генератора АД-7 на дизель-генератор LII 7 кВт третей степени автоматизации в блок контейнере в комплекте с ГРЩ и фильтросимметрирующим нормализатором; - монтаж емкости под дизельное топливо; - монтаж балка для обслуживающего персонала.	G_M2017-02	13,159	смета	13,159	0,000	0,000	13,159	0,000	11,950	2017	11,950	замена агрегатов АД-8 (2 шт) на дизель-генераторы LII 10 кВт (2 шт) третей степени авоматизации в общем блок контейнере; замена дизель-генератора АД-7 на дизель-генератор LII 7 кВт третей степени автоматизации в блок контейнере в комплекте с ГРЩ и фильтросимметрирующим нормализатором; монтаж емкости под дизельное топливо; монтаж балка для обслуживающего персонала	нд	0,016	0,036	нд	нд
1.3.1.10	Модернизация ДЭС Пачгино: - замена дизель-генераторов АД-10 (2 шт) на дизель-генераторы LII 10 кВт (2 шт) третьей степени автоматизации в общем блок контейнере; -монтаж дизель-генератора LII 16 кВт третьей степени автоматизации в блок контейнере в комплекте с ГРЩ и фильтросимметрирующим нормализатором; - монтаж балка для обслуживающего персонала; - монтаж емкости под дизельное топливо.	G_M2017-03	12,863	смета	12,863	0,000	0,000	12,863	0,000	11,679	2017	11,679	замена дизель-генераторов АД-10 (2 шт) на дизель-генераторы LII 10 кВт (2 шт) третьей степени автоматизации в общем блок контейнере; монтаж дизель-генератора LII 16 кВт третьей степени автоматизации в блок контейнере в комплекте с ГРЩ и фильтросимметрирующим нормализатором; монтаж балка для обслуживающего персонала; монтаж емкости под дизельное топливо	нд	0,020	0,042	нд	нд
1.3.1.11	Модернизация ДЭС Усть-Унья: - замена дизель-генераторов АД-10 и ДГ-16 на дизель-генераторы LII 10 кВт (2 шт) третьей степени автоматизации в общем блок контейнере; - монтаж дизель-генератора LII 16 кВт третьей степени автоматизации в блок контейнере в комплекте с ГРЩ и фильтросимметрирующим нормализатором; - монтаж балка для обслуживающего персонала; - монтаж емкости под дизельное топливо.	G_M2017-04	11,729	смета	11,729	0,000	0,000	11,729	0,000	10,018	2017	10,018	замена дизель-генераторов АД-10 и ДГ-16 на дизель-генераторы LII 10 кВт (2 шт) третьей степени автоматизации в общем блок контейнере; монтаж дизель-генератора LII 16 кВт третьей степени автоматизации в блок контейнере в комплекте с ГРЩ и фильтросимметрирующим нормализатором; монтаж балка для обслуживающего персонала; монтаж емкости под дизельное топливо	нд	0,026	0,042	нд	нд

Номер группы инвести-ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестицион-ного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Наименование документа, обосновывающего оценку полной стоимости инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет итого за период реализации инвестиционной программы, млн. рублей (с НДС)					Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет итого за период реализации инвестиционной программы, млн. рублей (без НДС)	Принятие основных средств (нематериальных активов) к бухгалтерскому учету		Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта	Идентификатор инвестиционного проекта, для целей реализации которого инвестиционным проектом предусматривается покупка земельного участка	Характеристики объектов инвестиционной деятельности			
															Мощность, МВт		Количество, шт.	
					Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования		Год принятия к бухгалтерскому учету	Первоначальная стоимость, млн. рублей			значение до	значение после	значение до	значение после
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16.1.1	16.1.2	16.2.1	16.2.2
1.3.1.12	Модернизация ДЭС Окуневка: - замена дизель-генератора Volvo VP300 на дизель-генератор CAT 3406 (220 кВт)в блок-контейнере.	G_M2017-05	6,944	смета	6,944	0,000	0,000	6,944	0,000	5,885	2017	5,885	замена дизель-генератора Volvo VP300 на дизель-генератор CAT 3406 (220 кВт)в блок-контейнере	нд	1,452	1,692	нд	нд
1.3.1.13	Модернизация ДЭС Мещура: - замена дизель-генератора CAT 3406 на дизель-генератор CAT C 13-350 (280 кВт) в блок-контейнере.	G_M2017-06	6,107	смета	6,107	0,000	0,000	6,107	0,000	5,220	2017	5,220	замена дизель-генератора CAT 3406 на дизель-генератор CAT C 13-350 (280 кВт) в блок-контейнере	нд	0,640	0,64	нд	нд
1.3.1.14	Модернизация ДЭС Скаляп: - замена дизель-генераторов АД-10 и ДГ-4 на дизель-генераторы LII 10 кВт (2 шт) третьей степени автоматизации в общем блок контейнере; - монтаж дизель-генератора LII 7 кВт третьей степени автоматизации в блок контейнере в комплекте с ГРЩ и фильтросимметрирующим нормализатором; - монтаж балка для обслуживающего персонала; - монтаж емкости под дизельное топливо.	G_M2017-07	11,584	смета	11,584	0,000	0,000	11,584	0,000	9,896	2017	9,896	замена дизель-генераторов АД-10 и ДГ-4 на дизель-генераторы LII 10 кВт (2 шт) третьей степени автоматизации в общем блок контейнере монтаж дизель-генератора LII 7 кВт третьей степени автоматизации в блок контейнере в комплекте с ГРЩ и фильтросимметрирующим нормализатором; монтаж балка для обслуживающего персонала; монтаж емкости под дизельное топливо	нд	0,014	0,036	нд	нд
1.3.1.15	Модернизация ДЭС Бугаево: - замена дизель-генератора АД-200с-Т/400-РТ (200 кВт) на дизель-генератор DG 200 R (200 кВт) в блок-контейнере с панелью для параллельной работы	G_M2018-01	6,552	смета	6,552	0,000	0,000	6,552	0,000	5,552	2018	5,552	замена дизель-генератора АД-200с-Т/400-РТ (200 кВт) на дизель-генератор DG 200 R (200 кВт) в блок-контейнере с панелью для параллельной работы	нд	1,784	1,484	нд	нд
1.3.1.16	Модернизация ДЭС Новый Бор: - замена дизель-генераторов CAT C15-410(328 кВт) (3 шт.) на дизель-генератор мощностью 508 кВт в блок-контейнере с панелью параллельной работы (1 шт.) и дизель-генераторы GMGen GMV440 (400 кВт) на раме (2 шт.)	G_M2018-02	26,253	смета	26,253	0,000	0,000	26,253	0,000	22,248	2019	22,248	замена дизель-генераторов CAT C15-410(328 кВт) (3 шт.) на дизель-генератор мощностью 508 кВт в блок-контейнере с панелью параллельной работы (1 шт.) и дизель-генераторы GMGen GMV440 (400 кВт) на раме (2 шт.)	нд	2,280	2,604	нд	нд
1.3.1.17	Модернизация ДЭС Медвежка: - замена дизель-генератора АД-200-Т400-1РМ1 (200 кВт) на дизель-генератор GMGen GMV275 (200 кВт) на раме с панелью для параллельной работы	G_M2018-03	4,108	смета	4,108	0,000	0,000	4,108	0,000	3,481	2018	3,481	замена дизель-генератора АД-200-Т400-1РМ1 (200 кВт) на дизель-генератор GMGen GMV275 (200 кВт) на раме с панелью для параллельной работы	нд	0,680	0,68	нд	нд

Номер группы инвести-ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестицион-ного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Наименование документа, обосновывающего оценку полной стоимости инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет итого за период реализации инвестиционной программы, млн. рублей (с НДС)					Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет итого за период реализации инвестиционной программы, млн. рублей (без НДС)	Принятие основных средств (нематериальных активов) к бухгалтерскому учету		Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта	Идентификатор инвестиционного проекта, для целей реализации которого инвестиционным проектом предусматривается покупка земельного участка	Характеристики объектов инвестиционной деятельности			
															Мощность, МВт		Количество, шт.	
					Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования		Год принятия к бухгалтерскому учету	Первоначальная стоимость, млн. рублей			значение до	значение после	значение до	значение после
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16.1.1	16.1.2	16.2.1	16.2.2
1.3.1.18	Модернизация ДЭС Кипиево: - замена дизель-генераторов CAT C15-500 (400 кВт) (2 шт.) на дизель-генераторы GMGen GMV550 (400 кВт) на раме (2 шт.)	G_M2018-04	13,990	смета	13,990	0,000	0,000	13,990	0,000	11,856	2019	11,856	замена дизель-генераторов CAT C15-500 (400 кВт) (2 шт.) на дизель-генераторы GMGen GMV550 (400 кВт) на раме (2 шт.)	нд	1,871	1,871	нд	нд
1.3.1.19	Модернизация ДЭС Важгорт: - замена дизель-генератора CAT C18-635 (508 кВт) на дизель-генератор GM Gen GMD700 (510 кВт) на раме	G_M2018-05	9,204	смета	9,204	0,000	0,000	9,204	0,000	7,800	2019	7,800	замена дизель-генератора CAT C18-635 (508 кВт) на дизель-генератор GM Gen GMD700 (510 кВт) на раме	нд	2,248	2,25	нд	нд
1.3.1.20	Модернизация ДЭС Мещура: - замена дизель-генератора CAT 3406 (220 кВт) на дизель-генератор GMGen GMV300 (224 кВт) на раме	G_M2018-06	4,308	смета	4,308	0,000	0,000	4,308	0,000	3,651	2019	3,651	замена дизель-генератора CAT 3406 (220 кВт) на дизель-генератор GMGen GMV300 (224 кВт) на раме	нд	0,640	0,644	нд	нд
1.3.4.	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	196,632		176,225	0,000	0,000	176,225	0,000	161,291		181,258					67	74
1.3.4.1	Модернизация здания ДЭС Важгорт	G_M2016-08	18,804	смета	18,804	0,000	0,000	18,804	0,000	18,766	2017	18,766	установка модульного здания на базе блок контейнера на территории промплощадки ДЭС Важгорт Удорского района	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.4.2	Устройство нестационарного, некапитального парка резервуаров ДЭС Окунево Усть-Цилемского района Республики Коми	G_P2016-01	37,739	смета	37,739	0,000	0,000	37,739	0,000	32,246	2016	32,246	устройство и приведение парка резервуаров дизельной электростанции «Окунево» в состояние, соответствующее требованиям и нормам пожарной и промышленной безопасности, действующим на территории Российской Федерации, в т.ч. устройство ограждения, устройство системы молниезащиты и заземления, обвалования площадки парка резервуаров (устройство земляного вала), устройство бетонных оснований (фундаментов) для последующей установки резервуаров хранения дизельного топлива, установка площадки для слива дизельного топлива с автомобильного транспорта, насосной станции и системы технологических трубопроводов и задвижек, позволяющих осуществлять приемку, перекачку топлива на складе горюче-смазочных материалов и подачу дизельного топлива в расходную емкость на территории ДЭС	нд	нд	нд	11	11

Номер группы инвести-ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестицион-ного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Наименование документа, обосновывающего оценку полной стоимости инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет итого за период реализации инвестиционной программы, млн. рублей (с НДС)					Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет итого за период реализации инвестиционной программы, млн. рублей (без НДС)	Принятие основных средств (нематериальных активов) к бухгалтерскому учету		Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта	Идентификатор инвестиционного проекта, для целей реализации которого инвестиционным проектом предусматривается покупка земельного участка	Характеристики объектов инвестиционной деятельности			
															Мощность, МВт		Количество, шт.	
					Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования		Год принятия к бухгалтерскому учету	Первоначальная стоимость, млн. рублей			значение до	значение после	значение до	значение после
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16.1.1	16.1.2	16.2.1	16.2.2
1.3.4.3	Устройство нестационарного, некапитального парка резервуаров ДЭС Важгорт Удорского района Республики Коми	G_P2016-02	39,869	смета	38,320	0,000	0,000	38,320	0,000	32,474	2016	33,787	устройство и приведение парка резервуаров дизельной электростанции «Важгорт» в состояние, соответствующее требованиям и нормам пожарной и промышленной безопасности, действующим на территории Российской Федерации, в т.ч. устройство ограждения, устройство системы молниезащиты и заземления, обвалования площадки парка резервуаров (устройство земляного вала), устройство бетонных оснований (фундаментов) для последующей установки резервуаров хранения дизельного топлива, установка площадки для слива дизельного топлива с автомобильного транспорта, насосной станции и системы технологических трубопроводов и задвижек, позволяющих осуществлять приемку, перекачку топлива на складе горюче-смазочных материалов и подачу дизельного топлива в расходную емкость на территории ДЭС	нд	нд	нд	16	14
1.3.4.4	Устройство нестационарного, некапитального парка резервуаров ДЭС Кипиево Ижемского района Республики Коми	G_P2016-03	45,793	смета	29,148	0,000	0,000	29,148	0,000	27,459	2016	43,902	устройство и приведение парка резервуаров дизельной электростанции «Кипиево» в состояние, соответствующее требованиям и нормам пожарной и промышленной безопасности, действующим на территории Российской Федерации, в т.ч. устройство ограждения, устройство системы молниезащиты и заземления, обвалования площадки парка резервуаров (устройство земляного вала), устройство бетонных оснований (фундаментов) для последующей установки резервуаров хранения дизельного топлива, установка площадки для слива дизельного топлива с автомобильного транспорта, насосной станции и системы технологических трубопроводов и задвижек, позволяющих осуществлять приемку, перекачку топлива на складе горюче-смазочных материалов и подачу дизельного топлива в расходную емкость на территории ДЭС	нд	нд	нд	13	18

Номер группы инвести-ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестицион-ного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Наименование документа, обосновывающего оценку полной стоимости инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет итого за период реализации инвестиционной программы, млн. рублей (с НДС)					Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет итого за период реализации инвестиционной программы, млн. рублей (без НДС)	Принятие основных средств (нематериальных активов) к бухгалтерскому учету		Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта	Идентификатор инвестиционного проекта, для целей реализации которого инвестиционным проектом предусматривается покупка земельного участка	Характеристики объектов инвестиционной деятельности			
															Мощность, МВт		Количество, шт.	
					Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования		Год принятия к бухгалтерскому учету	Первоначальная стоимость, млн. рублей			значение до	значение после	значение до	значение после
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16.1.1	16.1.2	16.2.1	16.2.2
1.3.4.5	Устройство нестационарного, некапитального парка резервуаров ДЭС Новый Бор Усть-Цилемского района Республики Коми	G_P2017-01	54,427	смета	52,214	0,000	0,000	52,214	0,000	50,346	2017	52,556	устройство и приведение парка резервуаров дизельной электростанции «Новый Бор» в состояние, соответствующее требованиям и нормам пожарной и промышленной безопасности, действующим на территории Российской Федерации, в т.ч. устройство ограждения, устройство системы молниезащиты и заземления, обвалования площадки парка резервуаров (устройство земляного вала), устройство бетонных оснований (фундаментов) для последующей установки резервуаров хранения дизельного топлива, установка площадки для слива дизельного топлива с автомобильного транспорта, насосной станции и системы технологических трубопроводов и задвижек, позволяющих осуществлять приемку, перекачку топлива на складе горюче-смазочных материалов и подачу дизельного топлива в расходную емкость на территории ДЭС	нд	нд	нд	15	20
1.3.4.6	Устройство нестационарного, некапитального парка резервуаров ДЭС "Харьяга"	G_P2018-01	нд	смета	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0	нд	нд	нд	12	11
1.7.	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	0	32,245		27,884	0,000	0,000	27,884	0,000	23,669		26,994					0	10
1.7.1	Приобретение и установка автомобильных электронных весов	_П2018-ТЭС-01-0	4,615	Коммерческое предложение	4,615	0,000	0,000	4,615	0,000	3,911	2018	3,911	Строгий учет поступающего и расходуемого топлива. Соблюдение норм и требований приема и хранения топлива.	нд	нд	нд	0	1
1.7.2	Приобретение модульного здания лаборатории	_П2018-ТЭС-02-0	5,221	Коммерческое предложение	5,221	0,000	0,000	5,221	0,000	4,425	2020	4,425	Соблюдение требований технической эксплуатации ТЭС и ведение химического контроля за качеством пара и воды.	нд	нд	нд	0	1

Номер группы инвести-ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестицион-ного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Наименование документа, обосновывающего оценку полной стоимости инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет итого за период реализации инвестиционной программы, млн. рублей (с НДС)					Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет итого за период реализации инвестиционной программы, млн. рублей (без НДС)	Принятие основных средств (нематериальных активов) к бухгалтерскому учету		Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта	Идентификатор инвестиционного проекта, для целей реализации которого инвестиционным проектом предусматривается покупка земельного участка	Характеристики объектов инвестиционной деятельности			
															Мощность, МВт		Количество, шт.	
					Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования		Год принятия к бухгалтерскому учету	Первоначальная стоимость, млн. рублей			значение до	значение после	значение до	значение после
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16.1.1	16.1.2	16.2.1	16.2.2
1.7.3	Приобретение крюкового погрузчика (мультилифт) на базе шасси а/м КАМАЗ 43253-3010-28 с крюковым захватом KROMANN Lift ML12S.40.6	_П2020-ТЭС-03-0	4,361	Коммерческое предложение	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2021	3,586	Транспортировка шлака и золы на выделенную площадку для накопления отходов на территории ТЭС.	нд	нд	нд	0	1
1.7.4	Приобретение фронтального погрузчика с двухконтурной гидравликой XG955H	_П2019-ТЭС-04-0	7,070	Коммерческое предложение	7,070	0,000	0,000	7,070	0,000	5,991	2019	5,905	Транспортировка топлива (опилок) со склада в сушильную и топочную камеры	нд	нд	нд	0	1
1.7.5	Приобретение самосвала на базе МАЗ-6516А8	_П2020-ТЭС-05-0	5,577	Коммерческое предложение	5,577	0,000	0,000	5,577	0,000	4,727	2020	4,586	Транспортировка накопленной золы на полигон твердых бытовых отходов для последующей утилизации.	нд	нд	нд	0	1
1.7.6	Приобретение и установка модульного здания гаража	_П2019-ТЭС-06-0	2,674	Коммерческое предложение	2,674	0,000	0,000	2,674	0,000	2,266	2019	2,234	Соблюдение норм временного хранения спецтехники.	нд	нд	нд	0	1
1.7.7	Приобретение и монтаж модульного здания на базе блок-контейнера для нужд ДЭС Ермица	Н_П2017-13	0,975	Коммерческое предложение	0,975	0,000	0,000	0,975	0,000	0,846	2017	0,846	установка модульного здания на базе блок контейнера на территории промплощадки ДЭС Ермица Новоборского РДЭС	нд	нд	нд	0	1
1.7.8	Приобретение и монтаж модульного здания на базе блок-контейнера для нужд ДЭС Харьяга	Н_П2017-14	0,932	Коммерческое предложение	0,932	0,000	0,000	0,932	0,000	0,809	2017	0,809	установка модульного здания на базе блок контейнера на территории промплощадки ДЭС Харьяга Новоборского РДЭС	нд	нд	нд	0	1
1.7.9	Приобретение магнитного сепаратора, с последующей установкой на подающий ленточный конвейер, с дополнительным оборудованием (шкаф управления)	_П2018-ТЭС-07-0	0,422	Коммерческое предложение	0,422	0,000	0,000	0,422	0,000	0,358	2018	0,358	оборудование транспортера подачи топлива к дробилке магнитным сепаратором, с целью извлечения металических включений из древесного топлива	нд	нд	нд	0	1
1.7.10	Поставка оборудования для проведения поверки и калибровки средств измерения давления	_П2018-ТЭС-08-0	0,397	Коммерческое предложение	0,397	0,000	0,000	0,397	0,000	0,336	2018	0,336	обеспечение поверки и калибровки манометров и датчиков давления в сроки, установленные требованиями НТД. Калибровка датчиков давления без снятия с оборудования. Снижение затрат в связи с отсутствием необходимости закупки обменного комплекта датчиков давления, используемого на время передачи СИ на поверку и калибровку сторонней организации	нд	нд	нд	0	1
1.7.11	Приобретение оборудования (мобильного станка Клаймакс VM2150S) для шлифовки и притирки запорной арматуры	_П2018-ТЭС-09-0	0,700	Коммерческое предложение	0,700	0,000	0,000	0,700	0,000	0,593	2018	0,593	Производство ремонта запорной арматуры без её демонтажа с трубопровода с целью обеспечения её плотности и эксплуатационных характеристик. Для соблюдения требований промышленной безопасности п.334 Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116, требований технической эксплуатации п. 4.9.4 ПТЭСиС	нд	нд	нд	0	1