
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.5 | 29.6 | 29.5 | 29.6 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:** | | | | | | 356,156 | 334,228 | 20,577 | 369,236 | 19,597 | 167,230 | 158,624 | 23,784 | 363,590 | 10,636 | 181,475 | 149,089 | 22,389 | 211,241 | 229,643 | 94,630 | 103,576 | 71,786 | 80,521 | 116,090 | 136,783 | 126,278 | 125,710 | 86,476 | 23,429 | 8,420 | 44,615 | 8,470 | 9,151 | 103,366 | 77,195 |
| 0.1. | **Технологическое присоединение (подключение), всего** | Г | нд | нд | нд | нд | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.2. | **Реконструкция, всего** | Г | нд | нд | нд | нд | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.3. | **Модернизация, техническое перевооружение, всего** | Г | | | | | 332,371 | 309,816 | 20,577 | 345,451 | 19,597 | 167,230 | 158,624 | | 336,003 | 10,546 | 179,647 | 145,809 | | 190,997 | 205,859 | 76,040 | 81,446 | 49,029 | 54,588 | 116,090 | 136,783 | 124,623 | 124,056 | 81,236 | 18,231 | | 36,357 | | | 81,236 | 54,588 |
| 0.4. | **Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего** | Г | нд | нд | нд | нд | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.5. | **Новое строительство, всего** | Г | нд | нд | нд | нд | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.6. | **Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего** | Г | нд | нд | нд | нд | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.7. | **Прочие инвестиционные проекты, всего** | Г | | | | | 23,784 | 24,412 | | 23,784 | | | | 23,784 | 27,587 | 0,090 | 1,828 | 3,280 | 22,389 | 20,244 | 23,784 | 18,590 | 22,130 | 22,758 | 25,933 | | | 1,654 | 1,654 | 5,240 | 5,198 | 8,420 | 8,258 | 8,470 | 9,151 | 22,130 | 22,607 |
| **1** | **Республика Коми** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.3.** | **Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе:** | Г | | | | | 332,371 | 309,816 | 20,577 | 345,451 | 19,597 | 167,230 | 158,624 | | 336,003 | 10,546 | 179,647 | 145,809 | | 190,997 | 205,859 | 76,040 | 81,446 | 49,029 | 54,588 | 116,090 | 136,783 | 124,623 | 124,056 | 81,236 | 18,231 | | 36,357 | | | 81,236 | 54,588 |
| **1.3.1.** | **Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:** | Г | | | | | 149,068 | 158,004 | 0,610 | 154,474 | 3,051 | 29,358 | 122,065 | | 154,745 | 3,412 | 35,649 | 115,684 | | 106,818 | 112,224 | 40,092 | 45,498 | 49,029 | 54,588 | 42,250 | 43,715 | 66,725 | 55,832 | 45,498 | 18,231 | | 36,357 | | | 45,498 | 54,588 |
| 1.3.1.1 | Модернизация ДЭС Тимушбор:<br>- замена агрегатов АД-30 и ДГ-50 на дизель-генераторы ЦП-48 кВт и ЦП-60 кВт в общем блок-контейнере;<br>- монтаж дизель-генератора ЦП-30 кВт в блок контейнере;<br>- монтаж ГРЩ;<br>- монтаж емкостей под дизельное топливо;<br>- монтаж балка для обслуживающего персонала. | G_M2016-01 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 11,192 | 11,192 | 0,169 | 11,192 | | 4,436 | 6,755 | | 12,652 | 0,171 | 5,727 | 6,753 | | | | | | | 0,000 | 11,192 | 12,482 | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.2 | Модернизация ДЭС Кипиево:<br>- замена агрегата Volvo VP300 на дизель-генератор CAT C13-350 (280 кВт) в блок-контейнере с панелью для параллельной работы. | G_M2016-02 | З | 2016 | 2016 | 2016 | 10,697 | 10,697 | | 10,697 | 1,017 | 0,697 | 8,983 | | 10,964 | 1,200 | 0,796 | 8,968 | | | | | | | | 10,697 | 10,964 | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.3 | Модернизация ДЭС Кочмес:<br>- замена агрегатов ДГ-60 (2 шт) на дизель-генераторы ЦП 40 кВт и 20 кВт в общем блок контейнере;<br>-монтаж дизель-генератора ЦП 40 кВт в блок контейнере в комплекте с ГРЩ;<br>- монтаж балка для обслуживающего персонала. | G_M2016-03 | З | 2016 | 2016 | 2016 | 8,741 | 8,741 | | 8,741 | | 2,395 | 6,346 | | 8,741 | 0,002 | 2,664 | 6,075 | | | | | | | | 8,741 | 8,741 | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.4 | Модернизация ДЭС Ягъёль:<br>- замена агрегатов ГС-30 №1 и ГС-30 №2 на дизель-генераторы ЦП 30 кВт и 20 кВт в общем блок контейнере. | G_M2016-04 | З | 2016 | 2016 | 2016 | 4,288 | 4,288 | | 4,288 | | 0,503 | 3,785 | | 4,288 | 0,002 | 0,642 | 3,644 | | | | | | | | 4,288 | 4,288 | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.5 | Модернизация ДЭС Крестовка:<br>- замена агрегата ЭД-60-Т-400 на дизель-генератор ЦП 40 кВт на раме. | G_M2016-05 | З | 2016 | 2016 | 2016 | 1,340 | 1,340 | | 1,340 | | 0,085 | 1,255 | | 1,342 | 0,002 | 0,085 | 1,255 | | | | | | | | 1,340 | 1,342 | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.6 | Модернизация ДЭС Медвежка:<br>- замена дизель-генераторов АД-100 (100 кВт) - 2шт. на дизель-генераторы ЦП (100 кВт) на раме - 2 шт. | G_M2016-06 | З | 2016 | 2016 | 2016 | 3,686 | 3,686 | | 3,686 | | 0,297 | 3,390 | | 3,209 | | 0,196 | 3,014 | | | | | | | | 3,686 | 3,209 | | | | | | | | | | |

приложение № 2
правого России



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.5 | 29.6 | 29.5 | 29.6 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.1.7 | Модернизация ДЭС Окунево:<br>- устройство ограждения территории промплощадки ДЭС Окунево,<br>- замена топливопровода подачи топлива в ДГУ,<br>- монтаж расходной емкости и противопожарного резервуара | G_M2016-07 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 2,307 | 2,307 | 0,441 | 2,307 | | 2,307 | | | 3,129 | | 2,395 | 0,734 | | | | | | 0,000 | 2,307 | 2,688 | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.8 | Модернизация ДЭС Дзель:<br>- установка дизель-генератора ЦИ(16 кВт) в блок-контейнере | G_M2017-01 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 2,225 | 2,225 | | 2,225 | | 0,954 | 1,271 | | 1,184 | | 0,259 | 0,925 | | 2,225 | 2,225 | | | | | | | 2,225 | 1,184 | | | | | | | | |
| 1.3.1.9 | Модернизация ДЭС Канава:<br>- замена агрегатов АД-8 (2 шт) на дизель-генераторы ЦИ 10 кВт (2 шт) третей степени авоматизации в общем блок контейнере;<br>- замена дизель-генератора АД-7 на дизель-генератор ЦИ 7 кВт третей степени автоматизации в блок контейнере в комплекте с ГРЩ и фильтросимметрирующим нормализатором;<br>- монтаж емкости под дизельное топливо;<br>- монтаж балка для обслуживающего персонала. | G_M2017-02 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 11,899 | 11,899 | | 11,899 | 0,508 | 3,636 | 7,755 | | 11,950 | 0,508 | 4,726 | 6,716 | | 11,899 | 11,899 | | | | | | | 11,899 | 11,950 | | | | | | | | |
| 1.3.1.10 | Модернизация ДЭС Пачгино:<br>- замена дизель-генераторов АД-10 (2 шт) на дизель-генераторы ЦИ 10 кВт (2 шт) третьей степени автоматизации в общем блок контейнере;<br>-монтаж дизель-генератора ЦИ 16 кВт третьей степени автоматизации в блок контейнере в комплекте с ГРЩ и фильтросимметрирующим нормализатором;<br>- монтаж балка для обслуживающего персонала;<br>- монтаж емкости под дизельное топливо. | G_M2017-03 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 11,633 | 11,633 | | 11,633 | 0,508 | 3,119 | 8,006 | | 11,679 | 0,508 | 4,589 | 6,581 | | 11,633 | 11,633 | | | | | | | 11,633 | 11,679 | | | | | | | | |
| 1.3.1.11 | Модернизация ДЭС Усть-Унья:<br>- замена дизель-генераторов АД-10 и ДГ-16 на дизель-генераторы ЦИ 10 кВт (2 шт) третьей степени автоматизации в общем блок контейнере;<br>- монтаж дизель-генератора ЦИ 16 кВт третьей степени автоматизации в блок контейнере в комплекте с ГРЩ и фильтросимметрирующим нормализатором;<br>- монтаж балка для обслуживающего персонала;<br>- монтаж емкости под дизельное топливо. | G_M2017-04 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 11,683 | 11,683 | | 11,683 | 0,508 | 3,166 | 8,008 | | 10,018 | 0,508 | 3,420 | 6,090 | | 11,683 | 11,683 | | | | | | | 11,683 | 10,018 | | | | | | | | |
| 1.3.1.12 | Модернизация ДЭС Окунево:<br>- замена дизель-генератора Volvo VP300 на дизель-генератор CAT 3406 (220 кВт)в блок-контейнере. | G_M2017-05 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 9,314 | 9,314 | | 9,314 | | 0,415 | 8,898 | | 5,885 | | 0,800 | 5,085 | | 9,314 | 9,314 | | | | | | | 9,314 | 5,885 | | | | | | | | |
| 1.3.1.13 | Модернизация ДЭС Мещура:<br>- замена дизель-генератора CAT 3406 на дизель-генератор CAT C 13-350 (280 кВт) в блок-контейнере. | G_M2017-06 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 9,114 | 9,114 | | 9,114 | | 0,215 | 8,898 | | 5,220 | | 0,295 | 4,925 | | 9,114 | 9,114 | | | | | | | 9,114 | 5,220 | | | | | | | | |

| |
|---|
| 32 |
| корректировка перечня выполняемых работ |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.5 | 29.6 | 29.5 | 29.6 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.1.14 | Модернизация ДЭС Скалян:<br>- замена дизель-генераторов АД-10 и ДГ-4 на дизель-генераторы ЦП 10 кВт (2 шт) третьей степени автоматизации в общем блок контейнере;<br>- монтаж дизель-генератора ЦП 7 кВт третьей степени автоматизации в блок контейнере в комплекте с ГРЩ и фильтросимметрирующим нормализатором;<br>- монтаж балка для обслуживающего персонала;<br>- монтаж емкости под дизельное топливо. | G_M2017-07 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 10,858 | 10,858 | | 10,858 | 0,508 | 2,595 | 7,754 | | 9,896 | 0,508 | 3,567 | 5,821 | | 10,858 | 10,858 | | | | | | | 10,858 | 9,896 | | | | | | | | | 35,738 | |
| 1.3.1.15 | Модернизация ДЭС Бугаево:<br>- замена дизель-генератора АД-200с-Т400-РТ (200 кВт) на дизель-генератор DG 200 R (200 кВт) в блок-контейнере с панелью для параллельной работы | G_M2018-01 | С | 2018 | 2018 | 2018 | 5,021 | 5,021 | | 5,698 | | 1,659 | 4,039 | | 5,552 | | 1,616 | 3,936 | | 5,021 | 5,698 | 5,021 | 5,698 | 5,021 | 5,552 | | | | | 5,698 | 5,552 | | | | | 5,698 | 5,552 |
| 1.3.1.16 | Модернизация ДЭС Новый Бор:<br>- замена дизель-генераторов CAT C15-410(328 кВт) (3 шт.) на дизель-генератор мощностью 508 кВт в блок-контейнере с панелью параллельной работы (1 шт.) и дизель-генераторы GMGen GMV440 (400 кВт) на раме (2 шт.) | G_M2018-02 | С | 2018 | 2018 | 2019 | 11,880 | 20,816 | | 13,481 | | 0,917 | 12,565 | | 22,248 | | 1,886 | 20,363 | | 11,880 | 13,481 | 11,880 | 13,481 | 20,816 | 22,248 | | | | | 13,481 | 9,197 | | 13,051 | | | 13,481 | 22,248 |
| 1.3.1.17 | Модернизация ДЭС Медвежка:<br>- замена дизель-генератора АД-200-Т400-1РМ1 (200 кВт) на дизель-генератор GMGen GMV275 (200 кВт) на раме с панелью для параллельной работы | G_M2018-03 | С | 2018 | 2018 | 2018 | 3,148 | 3,148 | | 3,573 | | 0,457 | 3,116 | | 3,481 | | 0,445 | 3,036 | | 3,148 | 3,573 | 3,148 | 3,573 | 3,148 | 3,481 | | | | | 3,573 | 3,481 | | | | | 3,573 | 3,481 |
| 1.3.1.18 | Модернизация ДЭС Кипиево:<br>- замена дизель-генераторов CAT C15-500 (400 кВт) (2 шт.) на дизель-генераторы GMGen GMV550 (400 кВт) на раме (2 шт.) | G_M2018-04 | С | 2018 | 2018 | 2019 | 10,196 | 10,196 | | 11,571 | | 0,676 | 10,894 | | 11,856 | | 0,693 | 11,163 | | 10,196 | 11,571 | 10,196 | 11,571 | 10,196 | 11,856 | | | | | 11,571 | | | 11,856 | | | 11,571 | 11,856 |
| 1.3.1.19 | Модернизация ДЭС Важгорт:<br>- замена дизель-генератора CAT C18-635 (508 кВт) на дизель-генератор GM Gen GMD700 (510 кВт) на раме | G_M2018-05 | С | 2018 | 2018 | 2019 | 6,708 | 6,708 | | 7,612 | | 0,503 | 7,109 | | 7,800 | | 0,515 | 7,284 | | 6,708 | 7,612 | 6,708 | 7,612 | 6,708 | 7,800 | | | | | 7,612 | | | 7,800 | | | 7,612 | 7,800 |
| 1.3.1.20 | Модернизация ДЭС Мещура:<br>- замена дизель-генератора CAT 3406 (220 кВт) на дизель-генератор GMGen GMV300 (224 кВт) на раме | G_M2018-06 | С | 2018 | 2018 | 2019 | 3,140 | 3,140 | | 3,563 | | 0,327 | 3,236 | | 3,651 | | 0,335 | 3,316 | | 3,140 | 3,563 | 3,140 | 3,563 | 3,140 | 3,651 | | | | | 3,563 | | | 3,651 | | | 3,563 | 3,651 |
| 1.3.4. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | | | | | 183,303 | 151,812 | 19,967 | 190,978 | 16,546 | 137,872 | 36,560 | | 181,258 | 7,134 | 143,998 | 30,125 | | 84,179 | 93,635 | 35,948 | 35,948 | | | 73,840 | 93,068 | 57,898 | 68,223 | 35,738 | | | | | | 35,738 | |
| 1.3.4.1 | Модернизация здания ДЭС Важгорт | G_M2016-08 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 15,725 | 15,725 | | 15,725 | | 15,515 | 0,210 | | 18,766 | | 18,556 | 0,210 | | 15,725 | 15,515 | 0,210 | 0,210 | | | | 0,210 | 15,515 | 18,556 | | | | | | | | |
| 1.3.4.2 | Устройство нестационарного, некапитального парка резервуаров ДЭС Окунево Усть-Цилемского района Республики Коми | G_P2016-01 | З | 2016 | 2016 | 2016 | 31,891 | 31,891 | | 31,891 | 1,441 | 25,318 | 5,132 | | 32,246 | 1,711 | 25,403 | 5,132 | | | | | | | | 31,891 | 32,246 | | | | | | | | | | |
| 1.3.4.3 | Устройство нестационарного, некапитального парка резервуаров ДЭС Важгорт Удорского района Республики Коми | G_P2016-02 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 27,458 | 27,458 | 1,313 | 27,458 | | 27,458 | | | 33,787 | 1,313 | 27,458 | 5,017 | | | | | | | | 27,458 | 32,474 | | | | | | | | | | |
| 1.3.4.4 | Устройство нестационарного, некапитального парка резервуаров ДЭС Кипиево Ижемского района Республики Коми | G_P2016-03 | З | 2015 | 2016 | 2016 | 34,895 | 34,895 | 16,443 | 34,895 | 7,419 | 14,492 | 12,984 | | 43,902 | 1,122 | 33,396 | 9,384 | | | | | | | | 14,492 | 27,459 | | | | | | | | | | |
| 1.3.4.5 | Устройство нестационарного, некапитального парка резервуаров ДЭС Новый Бор Усть-Цилемского района Республики Коми | G_P2017-01 | З | 2015 | 2017 | 2017 | 41,843 | 41,843 | 2,211 | 45,271 | 5,281 | 28,758 | 11,232 | | 52,556 | 2,989 | 39,185 | 10,382 | | 36,962 | 42,383 | | | | | | 0,678 | 42,383 | 49,668 | | | | | | | | |

| |
|---|
| 32 |
| |
| корректировка стоимости реализации проекта в результате изменения индексов дефляторов инвестиций в основной капитал |
| корректировка стоимости реализации проектав в связи с оптимизацией технических решений |
| корректировка стоимости реализации проекта в результате изменения индексов дефляторов инвестиций в основной капитал |
| корректировка сроков реализации проекта |
| корректировка сроков реализации проекта |
| корректировка сроков реализации проекта |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.5 | 29.6 | 29.5 | 29.6 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.4.6 | Устройство нестационарного, некапитального парка резервуаров ДЭС "Харьяга" | G_P2018-01 | П | 2018 | 2018 | | 31,492 | | | 35,738 | 2,404 | 26,332 | 7,001 | | | | | | | 31,492 | 35,738 | 35,738 | 35,738 | | | | | | | 35,738 | | | | | | 35,738 | |
| 1.7. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | | | | | | 23,784 | 24,412 | | 23,784 | | | | 23,784 | 27,587 | 0,090 | 1,828 | 3,280 | 22,389 | 20,244 | 23,784 | 18,590 | 22,130 | 22,758 | 25,933 | | | 1,654 | 1,654 | 5,240 | 5,198 | 8,420 | 8,258 | 8,470 | 9,151 | 22,130 | 22,607 |
| 1.7.1 | Приобретение и установка автомобильных электронных весов | Н_П2018-ТЭС-01-ОС | - | 2018 | 2018 | 2018 | 1,160 | 3,911 | | 1,160 | | | | 1,160 | 3,911 | 0,090 | 1,828 | 1,993 | | 1,030 | 1,160 | 1,030 | 1,160 | 3,911 | 3,911 | | | | | 1,160 | 3,911 | | | | | 1,160 | 3,911 |
| 1.7.2 | Приобретение модульного здания лаборатории | Н_П2018-ТЭС-02-ОС | - | 2018 | 2018 | 2020 | 4,080 | 3,602 | | 4,080 | | | | 4,080 | 4,425 | | | | 4,425 | 3,600 | 4,080 | 3,600 | 4,080 | 3,602 | 4,425 | | | | | 4,080 | | | | | 4,425 | 4,080 | 4,425 |
| 1.7.3 | Приобретение крюкового погрузчика (мультилифт) на базе шасси а/м КАМАЗ 43253-3010-28 с крюковым захватом KROMANN Lift ML12S.40.6 | Н_П2020-ТЭС-03-ОС | - | 2020 | 2020 | 2021 | 3,720 | 3,008 | | 3,720 | | | | 3,720 | 3,586 | | | | 3,586 | 3,010 | 3,720 | 3,010 | 3,720 | 3,008 | 3,586 | | | | | | | | | 3,720 | | 3,720 | |
| 1.7.4 | Приобретение фронтального погрузчика с двухконтурной гидравликой XG955H | Н_П2019-ТЭС-04-ОС | - | 2019 | 2019 | 2019 | 6,110 | 5,153 | | 6,110 | | | | 6,110 | 5,905 | | | | 5,905 | 5,150 | 6,110 | 5,150 | 6,110 | 5,153 | 5,905 | | | | | | | 6,110 | 5,991 | | | 6,110 | 5,991 |
| 1.7.5 | Приобретение самосвала на базе МАЗ-6516А8 | Н_П2020-ТЭС-05-ОС | - | 2020 | 2020 | 2020 | 4,750 | 3,847 | | 4,750 | | | | 4,750 | 4,586 | | | | 4,586 | 3,850 | 4,750 | 3,850 | 4,750 | 3,847 | 4,586 | | | | | | | | | 4,750 | 4,727 | 4,750 | 4,727 |
| 1.7.6 | Приобретение и установка модульного здания гаража | Н_П2019-ТЭС-06-ОС | - | 2019 | 2019 | 2019 | 2,310 | 1,949 | | 2,310 | | | | 2,310 | 2,234 | | | | 2,234 | 1,950 | 2,310 | 1,950 | 2,310 | 1,949 | 2,234 | | | | | | | 2,310 | 2,266 | | | 2,310 | 2,266 |
| 1.7.7 | Приобретение и монтаж модульного здания на базе блок-контейнера для нужд ДЭС Ермица | Н_П2017-13 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0,846 | 0,846 | | 0,846 | | | | 0,846 | 0,846 | | | | 0,846 | 0,846 | 0,846 | | | | | | | 0,846 | 0,846 | | | | | | | | |
| 1.7.8 | Приобретение и монтаж модульного здания на базе блок-контейнера для нужд ДЭС Харьяга | Н_П2017-14 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0,809 | 0,809 | | 0,809 | | | | 0,809 | 0,809 | | | | 0,809 | 0,809 | 0,809 | | | | | | | 0,809 | 0,809 | | | | | | | | |
| 1.7.9 | Приобретение магнитного сепаратора, с последующей установкой на подающий ленточный конвейер, с дополнительным оборудованием (шкаф управления) | Н_П2018-ТЭС-07-ОС | - | 2018 | нд | 2018 | нд | 0,358 | | | | | | | 0,358 | | | 0,358 | | | | | | 0,358 | 0,358 | | | | | | 0,358 | | | | | 0,358 |
| 1.7.10 | Поставка оборудования для проведения поверки и калибровки средств измерения давления | Н_П2018-ТЭС-08-ОС | - | 2018 | нд | 2018 | нд | 0,336 | | | | | | | 0,336 | | | 0,336 | | | | | | 0,336 | 0,336 | | | | | | 0,336 | | | | | 0,336 |
| 1.7.11 | Приобретение оборудования (мобильного станка Клаймакс VM2150S) для шлифовки и притирки запорной арматуры | Н_П2018-ТЭС-09-ОС | - | 2018 | нд | 2018 | нд | 0,593 | | | | | | | 0,593 | | | 0,593 | | | | | | 0,593 | 0,593 | | | | | | 0,593 | | | | | 0,593 |

| |
|---|
| 32 |
| корректировка сроков реализации проекта |
| |
| корректировка стоимости реализации проектав в связи с оптимизацией технических решений |
| корректировка сроков реализации проекта |
| корректировка стоимости реализации проекта в результате изменения индексов дефляторов инвестиций в основной капитал, перенос срока реализации инвестиционного проекта на 2021 год |
| корректировка стоимости реализации проекта в результате изменения индексов дефляторов инвестиций в основной капитал |
| корректировка стоимости реализации проекта в результате изменения индексов дефляторов инвестиций в основной капитал |
| корректировка стоимости реализации проекта в результате изменения индексов дефляторов инвестиций в основной капитал |
| |
| |
| новый объект генерации |
| новый объект генерации |
| новый объект генерации |