Год раскрытия информации: 2024 год

Паспорт инвестиционного проекта

Строительство инженерно-технических средств защиты открытого склада с биотопливом на ТЭС "Сыктывкарская" (уч. № 11:05:0107001:411)

(наименование инвестиционного проекта)

АО "Коми коммунальные технологии"

(наименование субъекта электроэнергетики)

L-C2021-02

(идентификатор инвестиционного проекта)

Общая информация об инвестиционном проекте

№ пп	Наименование	Содержание
1	Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы	Прочее новое строительство, всего, в том числе:.
2	Цели	Обеспечение безопасности склада с биотопливом ТЭС "Сыктывкарская"
3	Федеральный округ, на территории которого реализуется инвестиционный проект	Северо-западный федеральный округ
4	Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект	Республика Коми
5	Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект	г. Сыктывкар
6	информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом	по результатам реализации мероприятий в рамках рассматриваемого инвестиционного проекта изменения параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем не произойдет

Год раскрытия информации: 2024 год

Паспорт инвестиционного проекта

АО "Коми коммунальные технологии"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

L-C2021-02
(идентификатор инвестиционного проекта)

Строительство инженерно-технических средств защиты открытого склада с биотопливом на ТЭС "Сыктывкарская" (уч. № 11:05:0107001:411)

(наименование инвестиционного проекта)

Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта

№ п/п	Наименование	Содержание		
1	Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта	Ограждение периметра участка оградительным сооружением с установкой шлагбаума для обеспечения безопасности склада с биотопливом и ограничения доступа посторонних лиц на объект АО "ККТ"		
2	Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта	Реализация рассматриваемого инвестиционного проекта осуществляется в два этапа: 1 этап - проектно-изыскательные работы (2023г.), 2 этап - поставка оборудования, СМР (2024г.)		
3	Результаты	Препятствование несанционированному доступу на склад с биотопливом, обеспечение сохранности ТМЦ, исполнение требований законодательства по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса		
4	Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта	Исполнение требований Федерального закона от 21.07.2011 №256 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", постановления Правительства РФ от 05.05.2012 №458 "Об утверждении правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса", приказа министерства энергетики РФ от 13.12.2011 №587" Об утверждения перечня работ, непосредственно связанных с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" по обеспечению безопасности ТЭС "Сыктывкарская" от несанкционированного проникновения на объект и сохранности товарно-материальных ценностей.		
5	Обоснование необходимости внесения корректировок в инвестиционный проект	корректировка индексов-дефляторов		
6	Год начала реализации инвестиционного проекта	2021		
7	Год окончания реализации инвестиционного проекта	2024		
8	Технические характеристики вводимого объекта	Утвержденный план	-	
		Предложение по корректировке утвержденного плана	-	
9	Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, млн.руб.с НДС	6,775		
10	Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, млн.руб.без НДС	5,688		

Год раскрытия информации: 2024 год

Паспорт инвестиционного проекта

АО "Коми коммунальные технологии"

(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

Строительство инженерно-технических средств защиты открытого склада с биотопливом на ТЭС "Сыктывкарская" (уч. № 11:05:0107001:411)

(наименование инвестиционного проекта)

L-C2021-02

(идентификатор инвестиционного проекта)

Показатели инвестиционного проекта (показатели энергетической и экономической эффективности)

Плановые численные значения экономии в обозначенной размеренности с разбивкой по годам действия программы			Показатели экономической эффективности			
всего за период с 2020 по 2024 гг. численное значение экономии			срок окупаемости, лет		Показатели доходности	
тыс.кВт*ч	т.у.т.	млн.руб.	простой	дисконтированный	NPV через 10 лет, млн. рублей	IRR, %
Утвержденный план						
-	-	-	не рассчитываются, т.к. не создается дополонительный финансовый поток			
Предложение по корректировке утвержденного плана						
-	-	-	не рассчитываются, т.к. не создается дополонительный финансовый поток			

Год раскрытия информации: 2024 год

АО "Коми коммунальные технологии"
(наименование субъекта электроэнергетики)

График реализации инвестиционного проекта (планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов)

L-C2021-02
(идентификатор инвестиционного проекта)

Строительство инженерно-технических средств защиты открытого склада с биотопливом на ТЭС "Сыктывкарская" (уч. № 11:05:0107001:411)

(наименование инвестиционного проекта)

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Сроки выполнения				Полная стоимость строительства согласно проектной документации в текущих ценах, млн.руб. (с НДС)		Финансирование капитальных вложений, млн.руб. (с НДС)							Освоение капитальных вложений, млн.руб. (без НДС)						
		Утвержденный план		Предложение по корректировке утвержденного плана				Фактический объем на 01.01.2023г.	Утвержденный план			Предложение по корректировке утвержденного плана			Фактический объем на 01.01.2023г.	Утвержденный план			Предложение по корректировке утвержденного плана		
		начало (дата)	окончание (дата)	начало (дата)	окончание (дата)	Утвержденный план	Предложение по корректировке утвержденного плана		2023	2024	**Итого за период реализации инвестиционной программы**	2023 (факт)	2024	**Итого за период реализации инвестиционной программы**		2023	2024	**Итого за период реализации инвестиционной программы**	2023 (факт)	2024	**Итого за период реализации инвестиционной программы**
1	**Предпроектный и проектный этап**					**0,364**	**0,256**	**0,158**	**0,242**		**0,400**	**0,098**	-	**0,256**	**0,158**	**0,202**		**0,360**	**0,098**		**0,256**
1.1	Разработка и выдача ТЗ	Февраль 2021	Декабрь 2022	Февраль 2021	Декабрь 2022																-
1.2	Заключение договора на разработку проектной и рабочей документации	Март 2021	Сентябрь 2023	Март 2021	Сентябрь 2023																-
1.3	Утверждение проектной документации	Декабрь 2023	Декабрь 2023	Декабрь 2023	Декабрь 2023																-
2	**Организационный этап**																				
2.1	Заключение договоров на поставку материалов	Январь 2024	Апрель 2024	Январь 2024	Апрель 2024																
2.2	Заключение договоров на выполнение строительно-монтажных работ	Май 2024	Август 2024	Май 2024	Август 2024																
3	**Выполнение строительно- монтажных работ**					**3,273**	**6,519**			**4,053**	**4,053**		**6,519**	**6,519**		**-**	**3,377**	**3,377**	**-**	**5,432**	**5,432**
3.1	Поставка материалов	Апрель 2024	Май 2024	Апрель 2024	Май 2024																
3.2	Монтаж ограждения	Август 2024	Ноябрь 2024	Август 2024	Ноябрь 2024									-				-			-
3.3	Пусконаладочные работы																				
4	**Испытания и ввод в эксплуатацию**																				
4.1.	Оформление акта приемки законченного строительством объекта и ввод в эксплуатацию	Ноябрь 2024	Декабрь 2024	Ноябрь 2024	Декабрь 2024																
	Итого по инвестиционному проекту					**3,638**	**6,775**	**0,158**	**0,242**	**4,053**	**4,453**	**0,098**	**6,519**	**6,775**	**0,158**	**0,202**	**3,377**	**3,737**	**0,098**	**5,432**	**5,688**

Год раскрытия информации: 2024 год

Паспорт инвестиционного проекта

АО "Коми коммунальные технологии"

(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

L-C2021-02

(идентификатор инвестиционного проекта)

Строительство инженерно-технических средств защиты открытого склада с биотопливом на ТЭС "Сыктывкарская" (уч. № 11:05:0107001:411)

(наименование инвестиционного проекта)

Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта

№ п/п	Вид закупаемых товаров, работ, услуг	Планируемая (предельная) цена закупки, руб.	Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки	Способ закупки		Сведения о закупочной процедуре			Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки	Реквизиты заключеного договора		Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, руб.		Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору/доп. соглашению
				План	Факт	Номер в ЕИС	Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год)	Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год)		Номер	Дата	без НДС	с НДС	
1	Выполнение инженерно-геологические изысканий			малая закупка (до 100 тыс. руб.)	малая закупка (до 100 тыс. руб.)				ИП Бабушкин Тимур Александрович	296/21	29.04.2021	50 000,00	50 000,00	28.05.2021
2	Разработка рабочей документации			малая закупка (до 100 тыс. руб.)	малая закупка (до 100 тыс. руб.)				ИП Князев Руслан Васильевич	318/21	13.05.2021	95 000,00	95 000,00	14.07.2021
3	Выполнение работ по разработке рабочей документации	460 000,00	метод сопостовимых рвыночных цен (запрос ком. предложений)		Единственный поставщик				ООО «Электротехнологии»	0469/23*	14.08.2023	383 333,33	460 000,00	26.12.2023

* Договор заключен на 3 объекта:

1. Строительство барабанной рубительной машины в комплекте с подающим, выносным транспортером и эстакадой накопительной приводной
2. Строительство инженерно-технических средств защиты открытого склада с биотопливом на ТЭС "Сыктывкарская" (уч. № 11:05:0107001:411)
3. Строительство сети АУПС и СОУЭ на складе топлива ТЭС "Сыктывкарская"

Год раскрытия информации: 2021 год

Паспорт инвестиционного проекта


АО "Коми коммунальные технологии"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

L-C2021-02
(идентификатор инвестиционного проекта)

Строительство инженерно-технических средств защиты открытого склада с биотопливом на ТЭС "Сыктывкарская" (уч. № 11:05:0107001:411)
(наименование инвестиционного проекта)

Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом





	Наименование		
1	Склад с участком подготовки и подачи топлива		
1.1	Склад топлива	6	ЮКС
1.2	Участок измельчения	7	ДГУ
1.3	Участок сушки	8.1;8.2	Камера для трансформаторов
1.4	Расходный склад топлива	9.1;9.2	Стоянки для машин
2	Тепловая электростанция	10	Ограждение
2.1	Участок промежуточного хранения и подачи топлива	11.1-11.3	Открытый склад материалов
2.2	Главный корпус	12	Резервуар для аварийного хранения V= 3 куб.м
2.3	Градирня	13	Распределительная подстанция БРТ-10кВ
2.4	Площадка для контейнеров	14	Трансформаторная подстанция ЗКТП(М)-630/10/0,4кВ
3	Очистные сооружения поставки "Поток-БИО" в составе:	15	Лаборатория
4	Бытовые помещения в грузовые контейнеры	16	Бытовое помещение
5	Труба дымовая h-30м	17	Весы автомобильные