Год раскрытия информации: 2024 год

Паспорт инвестиционного проекта

Строительство сети АУПС и СОУЭ на складе топлива ТЭС "Сыктывкарская"

(наименование инвестиционного проекта)

АО "Коми коммунальные технологии"

(наименование субъекта электроэнергетики)

L-C2021-03

(идентификатор инвестиционного проекта)

Общая информация об инвестиционном проекте

№ пп	Наименование	Содержание
1	Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы	Прочее новое строительство объектов Электросетевого хозяйства
2	Цели	Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности
3	Федеральный округ, на территории которого реализуется инвестиционный проект	Северо-западный федеральный округ
4	Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект	Республика Коми
5	Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект	г. Сыктывкар
6	Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта	

Год раскрытия информации: 2024 год

Паспорт инвестиционного проекта

АО "Коми коммунальные технологии"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

L-C2021-03
(идентификатор инвестиционного проекта)

Строительство сети АУПС и СОУЭ на складе топлива ТЭС "Сыктывкарская"
(наименование инвестиционного проекта)

Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта

№ п/п	Наименование	Содержание		
1	Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта	Строительство сети автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией на складе древесного топлива		
2	Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта	Реализация рассматриваемого инвестиционного проекта осуществляется в два этапа: 1 этап - проектно-изыскательные работы (2023г.), 2 этап - поставка оборудования, СМР (2024г.)		
3	Результаты	Обеспечение противопожарных норм складов топлива (лесных материалов)		
4	Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта	Обеспечения требований пожарной безопасности нового склада древесного топлива на арендуемом участке 11:05:0107001:411		
5	Обоснование необходимости внесения корректировок в инвестиционный проект	Корректировка индексов-дефляторов		
6	Год начала реализации инвестиционного проекта	2022		
7	Год окончания реализации инвестиционного проекта	2024		
8	Технические характеристики вводимого объекта	Утвержденный план	-	
		Предложение по корректировке утвержденного плана	-	
9	Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, тыс.руб.с НДС	1,050		
10	Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, тыс.руб.без НДС	0,892		

Год раскрытия информации: 2024 год

Паспорт инвестиционного проекта

АО "Коми коммунальные технологии"

(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

Строительство сети АУПС и СОУЭ на складе топлива ТЭС "Сыктывкарская"

(наименование инвестиционного проекта)

L-C2021-03

(идентификатор инвестиционного проекта)

Показатели инвестиционного проекта (показатели энергетической и экономической эффективности)

Плановые численные значения			Показатели экономической эффективности			
всего за период с 2020 по 2024 гг. численное значение экономии			срок окупаемости, лет		Показатели доходности	
тыс.кВт*ч	т.у.т.	млн.руб.	простой	дисконтированный	NPV через 10 лет, млн. рублей	IRR, %
Утвержденный план						
-	-	-	не рассчитываются, т.к. не создается дополонительный финансовый поток			
Предложение по корректировке утвержденного плана						
-	-	-	не рассчитываются, т.к. не создается дополонительный финансовый поток			

Год раскрытия информации: 2024 год

АО "Коми коммунальные технологии"

(наименование субъекта электроэнергетики)

График реализации инвестиционного проекта (планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов)

L-C2021-03

(идентификатор инвестиционного проекта)

Строительство сети АУПС и СОУЭ на складе топлива ТЭС "Сыктывкарская"

(наименование инвестиционного проекта)

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Сроки выполнения						Полная стоимость строительства согласно проектной документации в текущих ценах, млн.руб. (с НДС)		Финансирование капитальных вложений, млн.руб. (с НДС)								
		Утвержденный план		Предложение по корректировке утвержденного плана		Факт					Утвержденный план			Предложение по корректировке утвержденного плана			Факт	
		начало (дата)	окончание (дата)	начало (дата)	окончание (дата)	начало (дата)	окончание (дата)	Утвержденный план	Предложение по корректировке утвержденного плана	Фактический объем на 01.01.2023г.	2023	2024	**Итого за период реализации инвестиционной программы**	2023 (факт)	2024	**Итого за период реализации инвестиционной программы**	2023	**Итого за период реализации инвестиционной программы**
1	**Предпроектный и проектный этап**							**0,113**	**0,099**		**0,133**		**0,133**	**0,099**		**0,099**	**0,099**	**0,099**
1.1	Разработка и выдача ТУ	Декабрь 2022	Декабрь 2022	Декабрь 2022	Декабрь 2022													
1.2	Разработка проектной и рабочей документации	Сентябрь 2023	Октябрь 2023	Сентябрь 2023	Октябрь 2023	Август 2023	Ноябрь 2023											
1.3	Утверждение проектной документации	Декабрь 2023	Декабрь 2023	Декабрь 2023	Декабрь 2023	Декабрь 2023	Декабрь 2023											
2	**Организационный этап**																	
2.1	Заключение договоров на поставку основного оборудования и материалов																	
2.2	Заключение договоров на выполнение строительно-монтажных работ	Январь 2024	Апрель 2024	Январь 2024	Апрель 2024													
3	**Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ**							**0,756**	**0,775**		**-**	**0,936**	**0,936**	**-**	**0,951**	**0,951**		**-**
3.1	Поставка основного оборудования																	
3.2	Монтаж основного оборудования	Май 2024	Сентябрь 2024	Май 2024	Сентябрь 2024													
3.3	Пусконаладочные работы	Октябрь 2024	Октябрь 2024	Октябрь 2024	Октябрь 2024													
4	**Испытания и ввод в эксплуатацию**																	
4.1	Комплексное опробование оборудования	Ноябрь 2024	Ноябрь 2024	Ноябрь 2024	Ноябрь 2024													
4.2	Оформление акта приемки законченного строительством объекта и ввод в эксплуатацию	Декабрь 2024	Декабрь 2024	Декабрь 2024	Декабрь 2024													
	Итого по инвестиционному проекту							**0,869**	**0,875**	**-**	**0,133**	**0,936**	**1,068**	**0,099**	**0,951**	**1,050**	**0,099**	**0,099**

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Освоение капитальных вложений, млн.руб. (без НДС)								
		Фактический объем на 01.01.2023г.	Утвержденный план			Предложение по корректировке утвержденного плана			Факт	
			2023	2024	**Итого за период реализации инвестиционной программы**	2023 (факт)	2024	**Итого за период реализации инвестиционной программы**	2023	**Итого за период реализации инвестиционной программы**
1	**Предпроектный и проектный этап**		**0,111**		**0,111**	**0,099**	**-**	**0,099**	**0,099**	**0,099**
1.1	Разработка и выдача ТУ									
1.2	Разработка проектной и рабочей документации									
1.3	Утверждение проектной документации									
2	**Организационный этап**									
2.1	Заключение договоров на поставку основного оборудования и материалов									
2.2	Заключение договоров на выполнение строительно-монтажных работ									
3	**Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ**			**0,780**	**0,780**		**0,793**	**0,793**		**-**
3.1	Поставка основного оборудования									
3.2	Монтаж основного оборудования									
3.3	Пусконаладочные работы									
4	**Испытания и ввод в эксплуатацию**									
4.1	Комплексное опробование оборудования									
4.2	Оформление акта приемки законченного строительством объекта и ввод в эксплуатацию									
	Итого по инвестиционному проекту	**-**	**0,111**	**0,780**	**0,890**	**0,099**	**0,793**	**0,892**	**0,099**	**0,099**

Год раскрытия информации: 2024 год

Паспорт инвестиционного проекта

АО "Коми коммунальные технологии"

(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

L-C2021-03

(идентификатор инвестиционного проекта)

Строительство сети АУПС и СОУЭ на складе топлива ТЭС "Сыктывкарская"

(наименование инвестиционного проекта)

Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта

№ п/п	Вид закупаемых товаров, работ, услуг	Планируемая (предельная) цена закупки, руб.	Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки	Способ закупки		Сведения о закупочной процедуре			Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника			Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки	Реквизиты заключеного договора		Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, руб.		Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору/доп. соглашению	Фактический объем финансирования и освоения, руб.	
				План	Факт	Номер в ЕИС	Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год)	Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год)	Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта)	Наименование органа (должности), принявшего решение	Дата		Номер	Дата	без НДС	с НДС		без НДС	с НДС
1	Выполнение работ по разработке рабочей документации	460 000,00	метод сопостовимых рвыночных цен (запрос ком. предложений)		Единственный поставщик				пп.5, п. 4.9. Положения о закупках АО ККТ	Заказчик	27.07.2023	ООО «Электротехнологии»	0469/23*	14.08.2023	383 333,33	460 000,00	90 кал дней	96 000,00	96 000,00

***** Договор заключен на 3 объекта:

1. Строительство барабанной рубительной машины в комплекте с подающим, выносным транспортером и эстакадой накопительной приводной
2. Строительство инженерно-технических средств защиты открытого склада с биотопливом на ТЭС "Сыктывкарская" (уч. № 11:05:0107001:411)
3. Строительство сети АУПС и СОУЭ на складе топлива ТЭС "Сыктывкарская"

Год раскрытия информации: 2024 год

Паспорт инвестиционного проекта

АО "Коми коммунальные технологии"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

L-C2021-03
(идентификатор инвестиционного проекта)

Строительство сети АУПС и СОУЭ на складе топлива ТЭС "Сыктывкарская"
(наименование инвестиционного проекта)

Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом

