Год раскрытия информации: 2024 год

Паспорт инвестиционного проекта

Приобретение электрокотла резервной системы отопления здания сушилки ТЭС "Сыктывкарская"

(наименование инвестиционного проекта)

АО "Коми коммунальные технологии"

(наименование субъекта электроэнергетики)

О-И2024-01

(идентификатор инвестиционного проекта)

Общая информация об инвестиционном проекте

№ пп	Наименование	Содержание
1	Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:
2	Цели	Обеспечение нормальных условия труда, обеспечение нормативного температурного режима эксплуатации здания сушилки ТЭС "Сыктывкарская"
3	Федеральный округ, на территории которого реализуется инвестиционный проект	Северо-западный федеральный округ
4	Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект	Республика Коми
5	Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект	г. Сыктывкар
6	информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом	по результатам реализации мероприятий в рамках рассматриваемого инвестиционного проекта изменения параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем не произойдет

Год раскрытия информации: 2024 год

Паспорт инвестиционного проекта

АО "Коми коммунальные технологии"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

О-П2024-01
(идентификатор инвестиционного проекта)

Приобретение электрокотла резервной системы отопления здания сушилки ТЭС "Сыктывкарская"

(наименование инвестиционного проекта)

Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта

№ п/п	Наименование	Содержание		
1	Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта	Монтаж резервного электрического котла мощностью 75 кВт в помещении теплового узла сушилки и его подключение к существующей системе отопления		
2	Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта	реализация рассматриваемого инвестиционного проекта осуществляется в один этап		
3	Результаты	- обеспечение требований к температурному режиму производственных и бытовых помещений сушилки		
4	Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта	Приобретение электрокотла позволит обеспечить нормальные условия труда в части соблюдения температурного режима на рабочих местах и бытовых помещениях здания сушилки (СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; СП 60.13330.2020 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха") в период отключения основной системы отопления и в отопительный период в период плановых и аварийных остановов ТЭС		
5	Обоснование необходимости внесения корректировок в инвестиционный проект			
6	Год начала реализации инвестиционного проекта	2024		
7	Год окончания реализации инвестиционного проекта	2024		
8	Технические характеристики вводимого объекта	Утвержденный план	-	
		Предложение по корректировке утвержденного плана	-	
9	Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, млн.руб.с НДС	0,144		
10	Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, млн.руб.без НДС	0,120		

Год раскрытия информации: 2024 год

Паспорт инвестиционного проекта

АО "Коми коммунальные технологии"

(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

Приобретение электрокотла резервной системы отопления здания сушилки ТЭС "Сыктывкарская"

(наименование инвестиционного проекта)

О-П2024-01

(идентификатор инвестиционного проекта)

Показатели инвестиционного проекта (показатели энергетической и экономической эффективности)

Показатели энергетической эффективности		Показатели экономической эффективности			
численное значение экономии		срок окупаемости, лет		Показатели доходности	
т.у.т.	млн.руб.	простой	дисконти-рованный	NPV через 10 лет, млн. рублей	IRR, %
План					
-	-	не рассчитываются, т.к. не создается дополонительный финансовый поток			

Год раскрытия информации: 2024 год

АО "Коми коммунальные технологии"
(наименование субъекта электроэнергетики)

График реализации инвестиционного проекта (планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов)

О-П2024-01
(идентификатор инвестиционного проекта)

Приобретение электрокотла резервной системы отопления здания сушилки ТЭС "Сыктывкарская"
(наименование инвестиционного проекта)

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Сроки выполнения		Полная стоимость строительства согласно проектной документации в текущих ценах, млн.руб. (с НДС)	Финансирование капитальных вложений, млн.руб. (с НДС)			Освоение капитальных вложений, млн.руб. (без НДС)		
		План		План	Фактический объем на 01.01.2024 года	План		Фактический объем на 01.01.2024 года	План	
		начало (дата)	окончание (дата)			2024	**Итого за период реализации инвестиционной программы**		2024	**Итого за период реализации инвестиционной программы**
1	**Организационный этап**									
1.1	Заключение договоров на поставку оборудования	Январь 2024	Февраль 2024							
2	**Выполнение строительно- монтажных работ**			**0,131**		**0,144**	**0,144**		**0,120**	**0,120**
2.1	Монтаж электрокотла	Февраль 2024	Март 2024							
3	**Испытания и ввод в эксплуатацию**									
3.1.	Оформление акта приемки законченного строительством объекта и ввод в эксплуатацию	Март 2024	Март 2024							
	Итого по инвестиционному проекту			**0,131**		**0,144**	**0,144**		**0,120**	**0,120**

Год раскрытия информации: 2024 год

Паспорт инвестиционного проекта

АО "Коми коммунальные технологии"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

О-П2024-01
(идентификатор инвестиционного проекта)

Приобретение электрокотла резервной системы отопления здания сушилки ТЭС "Сыктывкарская"
(наименование инвестиционного проекта)

Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом

