Год раскрытия информации: 2024 год

Паспорт инвестиционного проекта

Модернизация ДЭС Курья - замена ДГУ ЭТ-24-И (20 кВт) на ДГУ 20 кВт на раме

(наименование инвестиционного проекта)

АО "Коми коммунальные технологии"

(наименование субъекта электроэнергетики)

О-М2024-08

(идентификатор инвестиционного проекта)

Общая информация об инвестиционном проекте

№ пп	Наименование	Содержание
1	Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы	**Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:**
2	Цели	Создание технических условий для безаварийного производства электроэнергии и обеспечение стабильного электроснабжения потребителей в с. Курья, Троицко-Печорского района Республики Коми.
3	Федеральный округ, на территории которого реализуется инвестиционный проект	Северо-западный федеральный округ
4	Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект	Республика Коми
5	Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект	с. Курья, Троицко-Печорского района
6	информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом	без изменения мощности ДЭС

Год раскрытия информации: 2024 год

Паспорт инвестиционного проекта

Модернизация ДЭС Курья - замена ДГУ ЭТ-24-И (20 кВт) на ДГУ 20 кВт на раме

(наименование инвестиционного проекта)

АО "Коми коммунальные технологии"
(наименование субъекта электроэнергетики)

О-М2024-08
(идентификатор инвестиционного проекта)

Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта

№ п/п	Наименование	Содержание		
1	Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта	Замена по техническому состоянию и физическому износу с предельной наработкой на момент модернизации более 30000м-ч., что не обеспечивает надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей. ДГУ ЭТ-24-И (20 кВт) 2021г.в. (инв. №00-010363) с наработкой более 30 000 м-ч. на ДГУ 20 кВт.		
2	Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта	Реализация рассматриваемого инвестиционного проекта осуществляется в два этапа: 1 этап (2025 г.) - проведение закупочной процедуры, 2 этап (2026 г.) - доставка оборудования, проведение СМР и ПНР.		
3	Результаты	Применение новых дизельных генераторов будет способствовать повышению основных параметров качества электроэнергии и снижению затрат на эксплуатацию ДЭС, что окажет положительный эффект на эксплуатацию ДЭС, упрощая их эксплуатацию и повышая надежность энергоснабжения потребителей (населения и социальных объектов).		
4	Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта	Замена оборудования, как выработавшего свой ресурс 30000м-ч. на дату выполнения ИП. Акт технического обследования ДГ ЭТ-24-И от 05.10.2023г.		
5	Обоснование необходимости внесения корректировок в инвестиционный проект			
6	Год начала реализации инвестиционного проекта	2025		
7	Год окончания реализации инвестиционного проекта	2026		
8	Технические характеристики вводимого объекта	План	0,02	МВт
9	Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, тыс.руб.с НДС	4,294		
10	Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, тыс.руб.без НДС	3,578		
11	Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта	информация будет предоставлена по мере реализации проекта		

Год раскрытия информации: 2024 год

Паспорт инвестиционного проекта

Модернизация ДЭС Курья - замена ДГУ ЭТ-24-И (20 кВт) на ДГУ 20 кВт на раме

(наименование инвестиционного проекта)

АО "Коми коммунальные технологии"

(наименование субъекта электроэнергетики)

О-М2024-08

(идентификатор инвестиционного проекта)

Показатели инвестиционного проекта (показатели энергетической и экономической эффективности)

Показатели энергетической эффективности		Показатели экономической эффективности			
численное значение экономии		срок окупаемости, лет		Показатели доходности	
т.у.т.	млн.руб.	простой	дисконти-рованный	NPV через 10 лет, млн. рублей	IRR, %
План					
0,948	0,038	0,0	не окупается	-2,86	0,0%

Год раскрытия информации: 2024 год

АО "Коми коммунальные технологии"
(наименование субъекта электроэнергетики)

График реализации инвестиционного проекта (планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов)

Модернизация ДЭС Курья - замена ДГУ ЭТ-24-И (20 кВт) на ДГУ 20 кВт на раме

(наименование инвестиционного проекта)

О-М2024-08
(идентификатор инвестиционного проекта)

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Сроки выполнения		Полная стоимость строительства согласно проектной документации в текущих ценах, млн.руб. (с НДС)	Финансирование капитальных вложений, млн.руб. (с НДС)							Освоение капитальных вложений, млн.руб. (без НДС)							
		План				План							План						
		начало (дата)	окончание (дата)	План	Фактический объем на 01.01.2026 года	2025	2026	2027	2028	2029	**Итого за период реализации инвестиционной программы**	Фактический объем на 01.01.2026 года	2025	2026	2027	2028	2029	**Итого за период реализации инвестиционной программы**
1	**Предпроектный и проектный этап**			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.1	Разработка и выдача ТЗ	Апрель 2025	Май 2025															
2	**Организационный этап**																	
2.1	Заключение договоров на поставку основного оборудования и материалов	Июнь 2025	Август 2025															
3	**Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ**			**3,555**	**-**	**-**	**4,294**	**-**	**-**	**-**	**4,294**	**-**	**-**	**3,578**	**-**	**-**	**-**	**3,578**
3.1	Поставка оборудования	Январь 2026	Февраль 2026	3,467			4,188				4,188			3,490				3,490
3.2	Монтаж основного оборудования	Март 2026	Апрель 2026	0,088			0,106				0,106			0,088				0,088
3.3	Пусконаладочные работы	Апрель 2026	Май 2026															
4	**Испытания и ввод в эксплуатацию**																	
4.1	Комплексное испытание оборудования	Май 2026	Май 2026															
4.2	Оформление акта приемки законченного строительством объекта и ввод в эксплуатацию	Май 2026	Май 2026															
	Итого по инвестиционному проекту			**3,555**	**-**	**-**	**4,294**	**-**	**-**	**-**	**4,294**	**-**	**-**	**3,578**	**-**	**-**	**-**	**3,578**

Год раскрытия информации: 2024 год

Паспорт инвестиционного проекта

Модернизация ДЭС Курья - замена ДГУ ЭТ-24-И (20 кВт) на ДГУ 20 кВт на раме
(наименование инвестиционного проекта)

АО "Коми коммунальные технологии"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

О-М2024-08
(идентификатор инвестиционного проекта)

Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом

