Приложение № 6

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Заказчик _____

(наименование организации)

"Утвержден" "___"_____2024г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью **5 739,113 тыс. руб.**

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 01

Модернизация ДЭС Адзьвавом - замена ДГУ LII-125 100 кВт на ДГУ 60 кВт в теплом кожухе для работы в параллель, расположенной по адресу: Республика Коми, Интинский район, с. Адзьвавом

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 01.01.2000 (4 квартал 2023 г)

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	ЛС №01	Строительно-монтажные работы	14,739	175,584	3 633,026		3 823,3496
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"	**14,739**	**175,584**	**3633,026**		**3 823,350**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	**14,739**	**175,584**	**3633,026**		**3 823,350**
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	**14,739**	**175,584**	**3633,026**		**3 823,350**
Глава 9. Прочие работы и затраты							

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.37	Производство работ в зимнее время - Электрические подстанции - (4,3%*1,1=4,73%)	0,697	8,305			9,002
			4,73%Г1.С:Г8.С	4,73%Г1.М:Г8.М			
3	Расчет	Возмещение затрат, связанных с командированием работников подрядных организаций				11,594	11,594
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"		**0,697**	**8,305**		**11,594**	**20,596**
	Итого по Главам 1-9		**15,437**	**183,889**	**3633,026**	**11,594**	**3 843,95**
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
	Итого по Главам 1-12		**15,437**	**183,889**	**3633,026**	**11,594**	**3 843,946**
Непредвиденные затраты							
4	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%	0,463	5,517	108,991	0,348	115,318
			3%Г1.С:Г12.С	3%Г1.М:Г12.М	3%Г1.О:Г12.О	3%Г1.П:Г12.П	
	Итого "Непредвиденные затраты"		0,463	5,517	108,991	0,348	115,318
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		15,900	189,406	3742,017	11,942	3 959,264
Налоги и обязательные платежи							
5	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	3,18	37,881	748,403	2,388	791,852
			20%Г1.С:Г14.С	20%Г1.М:Г14.М	20%Г1.О:Г14.О	20%Г1.П:Г14.П	
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		**3,18**	**37,88**	**748,40**	**2,39**	**791,85**
	Итого по сводному расчету		**19,080**	**227,287**	**4490,420**	**14,330**	**4 751,117**
	Прогноз социально-экономического развития РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов от 22.09.2023 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной капитал на 2023 год (7,0%)					332,578
	Прогноз социально-экономического развития РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов от 22.09.2023 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной капитал на 2024 год (5,3%)					269,436
	Прогноз социально-экономического развития РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов от 22.09.2023 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной капитал на 2025 год (4,8%)					256,950

1	2	3	4	5	6	7	8
	Прогноз социально-экономического развития РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов от 22.09.2023 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной капитал на 2026 год (4,6%)					129,032
		ИТОГО ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ В 2026г. (с учетом ИПЦ) В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 20%					**5 739,113**

Главный инженер _____ М.М. Глухой
(подпись, Ф.И.О.)

Начальник сметного отдела _____ Т.Н. Тоинова
(наименование) *(подпись, Ф.И.О.)*

Составил Ведущий инженер СО АО "ККТ" - _____ О.В. Лизунова
(должность, подпись, Ф.И.О.)