Год раскрытия информации: 2024 год

Паспорт инвестиционного проекта

Модернизация ДЭС Волосница - обустройство склада ГСМ

(наименование инвестиционного проекта)

АО "Коми коммунальные технологии"

(наименование субъекта электроэнергетики)

О-М2024-25

(идентификатор инвестиционного проекта)

Общая информация об инвестиционном проекте

№ пп	Наименование	Содержание
1	Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы	**Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:**
2	Цели	Создание нормативных технических условий по размещению резервуара хранения дизельного топлива и безаварийного производства электроэнергии и обеспечение стабильного электроснабжения потребителей в д. Волосница Троицко-Печорского района Республики Коми.
3	Федеральный округ, на территории которого реализуется инвестиционный проект	Северо-западный федеральный округ
4	Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект	Республика Коми
5	Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект	Республика Коми, Троицко-Печорский район, д. Волосница
6	информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом	Без изменения мощности ДЭС Волосница

Год раскрытия информации: 2024 год

Паспорт инвестиционного проекта

АО "Коми коммунальные технологии"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

О-М2024-25
(идентификатор инвестиционного проекта)

Модернизация ДЭС Волосница - обустройство склада ГСМ

(наименование инвестиционного проекта)

Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта

№ п/п	Наименование	Содержание		
1	Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта	Проект предусматривает устройство основания и обвалования топливного склада ДЭС Волосница, строительство противопожарного водоема и системы молниезащиты ДЭС.		
2	Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта	Реализация рассматриваемого инвестиционного проекта осуществляется в 2 этапа: 1 этап (2025 г.) - проведение ПИР; 2 этап (2026 г.) - проведение СМР.		
3	Результаты	Осуществление проекта Модернизация склада ГСМ дизельной электростанции «Волосница» позволит избежать возникновение аварийных ситуаций и нарушение законодательства в области экологии, пожарной и промышленной безопасности.		
4	Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта	В настоящее время существующий склад ГСМ ДЭС «Волосница» не отвечает требованиям законодательства Российской Федерации в области хранения и перекачки горюче-смазочных материалов, на складах ГСМ отсутствуют подземные противопожарные резервуары и системы аварийного сбора топлива в случае розлива. Необходимость модернизации обусловлена отсутствием нормативных условий по расположению и устройству топливного склада ДЭС «Волосница», а так же отрицательным заключением ГУ МЧС РФ по РК о готовности АО «ККТ» к действиям по локализации и ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов на данном объекте.		
5	Обоснование необходимости внесения корректировок в инвестиционный проект			
6	Год начала реализации инвестиционного проекта	2025		
7	Год окончания реализации инвестиционного проекта	2026		
8	Технические характеристики вводимого объекта	Утвержденный план	0,00	МВт
		Предложение по корректировке утвержденного плана	0,00	МВт
9	Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, тыс.руб.с НДС	0,000		
10	Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, тыс.руб.без НДС	0,000		
11	Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта	информация будет предоставлена по мере реализации проекта		

Год раскрытия информации: 2024 год

Паспорт инвестиционного проекта

АО "Коми коммунальные технологии"

(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

Модернизация ДЭС Волосница - обустройство склада ГСМ

(наименование инвестиционного проекта)

О-М2024-25

(идентификатор инвестиционного проекта)

Показатели инвестиционного проекта (показатели энергетической и

Показатели энергетической эффективности		Показатели экономической эффективности			
численное значение экономии		срок окупаемости, лет		Показатели доходности	
т.у.т.	млн.руб.	простой	дисконти-рованный	NPV через 10 лет, млн. рублей	IRR, %
план					
0,000	0,000	не рассчитываются, т.к. не создается дополнительный финансовый поток.			

Год раскрытия информации: 2024 год

АО "Коми коммунальные технологии"
(наименование субъекта электроэнергетики)

График реализации инвестиционного проекта (планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов)

О-М2024-25
(идентификатор инвестиционного проекта)

Модернизация ДЭС Волосница - обустройство склада ГСМ
(наименование инвестиционного проекта)

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Сроки выполнения				Полная стоимость строительства согласно проектной документации в текущих ценах, млн.руб. (с НДС)		Финансирование капитальных вложений, млн.руб. (с НДС)								Освоение капитальных вложений, млн.руб. (без НДС)							
		Утвержденный план		Предложение по корректировке утвержденного плана					Утвержденный план			Предложение по корректировке утвержденного плана					Утвержденный план			Предложение по корректировке утвержденного плана		
		начало (дата)	окончание (дата)	начало (дата)	окончание (дата)	Утвержденный план	Предложение по корректировке утвержденного плана	Фактический объем на 01.01.2024 года	2024	2025	**Итого за период реализации инвестиционной программы**	2025	2026	**Итого за период реализации инвестиционной программы**	Фактический объем на 01.01.2024 года	2024	2025	**Итого за период реализации инвестиционной программы**	2025	2026	**Итого за период реализации инвестиционной программы**
1	**Предпроектный и проектный этап**					**-**	**0,457**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,527**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,439**		**-**
1.1	Разработка и выдача ТУ			Февраль 2025	Март 2025																	
2	**Организационный этап**																					
2.1	Заключение договоров на поставку услуг проектирования			Апрель 2025	Май 2025																	
3	**Выполнение работ по договору**					-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		-		-	-	-
3.1	Выполнение услуг проетирования			Май 2025	Ноябрь 2025																	
3.2	Заключение договоров услуг-подряда			Ноябрь 2025	Январь 2026																	
4	**Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ**					-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		-		-	-	-
4.1	СМР основного оборудования			Январь 2026	Август 2026													-				
5	**Испытания и ввод в эксплуатацию**																					
5.1	Комплексное испытание оборудования			Август 2026	Август 2026																	
5.2	Оформление акта приемки законченного строительством объекта и ввод в эксплуатацию			Август 2026	Октябрь 2026																	
	Итого по инвестиционному проекту					**-**	**0,457**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,527**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,439**	**-**	**-**

Год раскрытия информации: 2024 год

Паспорт инвестиционного проекта

АО "Коми коммунальные технологии"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

О-М2024-25
(идентификатор инвестиционного проекта)

Модернизация ДЭС Волосница - обустройство склада ГСМ
(наименование инвестиционного проекта)

Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция,

