Год раскрытия информации: 2024 год

Паспорт инвестиционного проекта

Реконструкция автомобильного проезда к весам ТЭС "Сыктывкарская"

(наименование инвестиционного проекта)

АО "Коми коммунальные технологии"

(наименование субъекта электроэнергетики)

О-Р2024-02

(идентификатор инвестиционного проекта)

Общая информация об инвестиционном проекте

№ пп	Наименование	Содержание
1	Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы	Прочее новое строительство, всего, в том числе:.
2	Цели	Обеспечение условий безопасности дорожного движения ТЭС "Сыктывкарская"
3	Федеральный округ, на территории которого реализуется инвестиционный проект	Северо-западный федеральный округ
4	Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект	Республика Коми
5	Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект	г. Сыктывкар
6	информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом	по результатам реализации мероприятий в рамках рассматриваемого инвестиционного проекта изменения параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем не произойдет

Год раскрытия информации: 2024 год

Паспорт инвестиционного проекта

АО "Коми коммунальные технологии"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

О-Р2024-02
(идентификатор инвестиционного проекта)

Реконструкция автомобильного проезда к весам ТЭС "Сыктывкарская"

(наименование инвестиционного проекта)

Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта

№ п/п	Наименование	Содержание		
1	Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта	Устройство монолитных участков автомобильного подъезда к весовому терминалу		
2	Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта	реализация рассматриваемого инвестиционного проекта осуществляется в один этап		
3	Результаты	- обеспечение условий безопасности дорожного движения автотранспорта при проезде через весовой терминал; приведение в нормативное состояние дорожного покрытия		
4	Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта	Реализация проекта позволит привести в нормативное состояние дорожное покрытие проезда через весовой терминал в местах отсутствия дорожного полотна и в местах примыкания проезда из железобетонных плит к асфальтированным участкам дороги, а также обеспечить безопасные условия дорожного движения автотранспорта при проезде во исполнение требований Федерального закона от 08.11.2007 N 257 "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; ГОСТ Р 50597-2017 "Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения."		
5	Обоснование необходимости внесения корректировок в инвестиционный проект			
6	Год начала реализации инвестиционного проекта	2025		
7	Год окончания реализации инвестиционного проекта	2025		
8	Технические характеристики вводимого объекта	Утвержденный план	-	
		Предложение по корректировке утвержденного плана	-	
9	Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, млн.руб.с НДС	0,359		
10	Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, млн.руб.без НДС	0,299		
11	Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта	информация будет предоставлена по мере реализации проекта		

Год раскрытия информации: 2024 год

Паспорт инвестиционного проекта

АО "Коми коммунальные технологии"

(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

Реконструкция автомобильного проезда к весам ТЭС "Сыктывкарская"

(наименование инвестиционного проекта)

О-Р2024-02

(идентификатор инвестиционного проекта)

Показатели инвестиционного проекта (показатели энергетической и экономической эффективности)

Показатели энергетической эффективности		Показатели экономической эффективности			
численное значение экономии		срок окупаемости, лет		Показатели доходности	
т.у.т.	млн.руб.	простой	дисконти-рованный	NPV через 10 лет, млн. рублей	IRR, %
План					
-	-	не рассчитываются, т.к. не создается дополонительный финансовый поток			

Год раскрытия информации: 2024 год

АО "Коми коммунальные технологии"
(наименование субъекта электроэнергетики)

График реализации инвестиционного проекта (планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов)

О-Р2024-02
(идентификатор инвестиционного проекта)

Реконструкция автомобильного проезда к весам ТЭС "Сыктывкарская"
(наименование инвестиционного проекта)

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Сроки выполнения		Полная стоимость строительства согласно проектной документации в текущих ценах, млн.руб. (с НДС)	Финансирование капитальных вложений, млн.руб. (с НДС)			Освоение капитальных вложений, млн.руб. (без НДС)		
		План		План	Фактический объем на 01.01.2024 года	План		Фактический объем на 01.01.2024 года	План	
		начало (дата)	окончание (дата)			2025	**Итого за период реализации инвестиционной программы**		2025	**Итого за период реализации инвестиционной программы**
1	**Организационный этап**									
1.1	Заключение договоров на выполнение строительно-монтажных работ	Апрель 2024	Июнь 2024							
2	**Выполнение строительно- монтажных работ**			**0,311**		**0,359**	**0,359**		**0,299**	**0,299**
2.1	Монтаж монолитных участков	Июнь 2024	Октябрь 2024							
3	**Испытания и ввод в эксплуатацию**									
3.1.	Оформление акта приемки законченного строительством объекта и ввод в эксплуатацию	Октябрь 2024	Ноябрь 2024							
	Итого по инвестиционному проекту			**0,311**		**0,359**	**0,359**		**0,299**	**0,299**

Год раскрытия информации: 2024 год

Паспорт инвестиционного проекта

АО "Коми коммунальные технологии"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

О-Р2024-02
(идентификатор инвестиционного проекта)

Реконструкция автомобильного проезда к весам ТЭС "Сыктывкарская"
(наименование инвестиционного проекта)

Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом

