Приложение № 6

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Заказчик _____

(наименование организации)

"Утвержден" "___"_____2024г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью **7 265,304 тыс. руб.**

_____

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство навеса для барабанной рубительной машины на ТЭС "Сыктывкарская"

(наименование стройки)

Составлен(а) в текущем уровне цен на 4 квартал 2023 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	ЛСР №01	Устройство навеса	3 797,04	207,33			4 004,37
2	ЛСР №02	Наружнее электроосвещение	438,65	1,04			439,69
3	ЛСР №03	Силовое электрооборудование и электрическое освещение	63,06	587,64			650,70
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"		**4 298,75**	**796,00**			**5 094,75**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	**4 298,75**	**796,00**			**5 094,75**
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	**4 298,75**	**796,00**			**5 094,75**
Глава 9. Прочие работы и затраты							
		Итого по Главам 1-9	**4 298,75**	**796,00**			**5 094,75**
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по Главам 1-12	**4 298,75**	**796,00**			**5 094,754**
Непредвиденные затраты							
7	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%	128,96	23,88			152,84
			3%Г1.С:Г12.С	3%Г1.М:Г12.М	3%Г1.О:Г12.О	3%Г1.П:Г12.П	
		Итого "Непредвиденные затраты"	**128,96**	**23,88**			**152,84**
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	**4 427,72**	**819,88**			**5 247,596**
Налоги и обязательные платежи							
8	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	885,54	163,98			1 049,52
			20%Г1.С:Г14.С	20%Г1.М:Г14.М	20%Г1.О:Г14.О	20%Г1.П:Г14.П	
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	**885,54**	**163,98**			**1 049,52**
		Итого по сводному расчету	**5 313,26**	**983,86**			**6 297,116**
	Прогноз социально-экономического развития РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов от 22.09.2023 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной капитал на 2023 год (7,0%)					440,798
	Прогноз социально-экономического развития РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов от 22.09.2023 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной капитал на 2024 год (5,3%)					357,109
	Прогноз социально-экономического развития РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов от 22.09.2023 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной капитал на 2025 год (4,8%/2)					170,281
		ИТОГО ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ В 2025г. (с учетом ИПЦ) В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 20%					**7 265,304**

Главный инженер АО "ККТ" _____ М.М. Глухой
(подпись, Ф.И.О.)

Начальник ТЭС "Сыктывкарская" _____ С.Н. Власенко
(подпись, Ф.И.О.)

Начальник сметного отдела _____ Т.Н. Тоинова
(наименование) *(подпись, Ф.И.О.)*

Составил Ведущий инженер СО АО "ККТ" - _____ О.В. Лизунова
(должность, подпись, Ф.И.О.)