
№ пп Наименование Содержание

1 Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы
Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству 

электрической энергии, всего, в том числе:

2 Цели

Создание технических условий для безаварийного производства 

электроэнергии и обеспечение стабильного электроснабжения 

потребителей в с. Дзель Усть-Куломского района Республики 

Коми. 

3
Федеральный округ, на территории которого

реализуется инвестиционный проект
Северо-западный федеральный округ

4
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется 

проект
Республика Коми

5
Территории муниципальных образований, на территории которых 

реализуется инвестиционный проект
д. Дзель, Усть-Куломского района

6

информация о планируемом (целевом) изменении предельно 

допустимых значений технологических параметров функционирования 

Единой энергетической системы России или технологически 

изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том 

числе уровня напряжения и пропускной способности электрической 

сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, 

в результате реализации мероприятий, предусмотренных 

инвестиционным проектом 

без изменения мощности ДЭС

 Общая информация об инвестиционном проекте

Год раскрытия информации: 2024 год

(идентификатор инвестиционного проекта)

O-М2024-06

(наименование инвестиционного проекта)

Паспорт инвестиционного проекта

АО "Коми коммунальные технологии"
(наименование субъекта электроэнергетики)

Модернизация ДЭС Дзель - замена ДГУ ЭД-50-Т400-1РН в БК на ДГУ 50 кВт в БАЭКТ для работы в параллель



№ 

п/п
Наименование

1 Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта

2
Описание этапов (при наличии этапности) реализации 

инвестиционного проекта

4
Обоснование необходимости реализации 

инвестиционного проекта

5
Обоснование необходимости внесения корректировок в 

инвестиционный проект

6 Год начала  реализации инвестиционного проекта

7 Год окончания реализации инвестиционного проекта

План 0,05 МВт

9

Общий объем финансирования капитальных вложений 

по инвестиционному проекту за период реализации 

инвестиционной программы, тыс.руб.с НДС

10

Общий объем освоения капитальных вложений по 

инвестиционному проекту за период реализации 

инвестиционной программы, тыс.руб.без НДС

11
Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных 

для целей реализации инвестиционного проекта
информация будет предоставлена по мере реализации проекта

5,613

6,735

3 Результаты

Технические характеристики вводимого объекта8

Применение нового дизельного генератора с автоматической работой в 

параллель позволит регулировать работу ДГУ в зависимости от нагрузок 

потребителей, будет способствовать повышению основных параметров 

качества электроэнергии и снижению затрат на эксплуатацию ДЭС, что 

окажет положительный эффект при эксплуатации ДЭС, повышая 

надежность энергоснабжения потребителей (населения и социальных 

объектов).

Содержание

2025

2025

 На сегодняшний день данная ДГУ не используется в связи с низкими 

почасовыми нагрузками, которые не достигают 30 кВт (средняя нагрузка 

составляет 10-20 кВт). 

Необходимость замены ДГУ ЭД-50-Т400-1РН (инв. № 00-011674) 

связано с увеличением нагрузки на ДЭС Дзель, в связи со 

строительством ВЛ-10 кВ от ДЭС "Дзель" до д. Габово в Усть-

Куломском районе (ИДН N_С235) и с последующим закрытием ДЭС 

"Габово" для снижения затрат на эксплуатацию генерирующих объектов.

 Демонтируемое оборудование планируется к передаче в качестве 

резервного источника питания для обеспечения электроэнергией при 

авариях на электрических сетях. 

АКТ технического освидетельствования от 05.10.2023

Реализация рассматриваемого инвестиционного проекта осуществляется 

в один этап: 2025 г. - проведение закупок оборудования, проведение 

СМР и ПНР.

Инвестиционным проектом предусмотрена замена дизель-генератора 

ДГУ ЭД-50-Т400-1РН (50 кВт) на дизель-генератор мощностью 50 кВт с 

панелью параллельной работы. 

Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта

O-М2024-06

         (идентификатор инвестиционного проекта)

Модернизация ДЭС Дзель - замена ДГУ ЭД-50-Т400-1РН в БК на ДГУ 50 кВт в БАЭКТ для работы в параллель

         (наименование инвестиционного проекта)

Год раскрытия информации: 2024 год

Паспорт инвестиционного проекта 

АО "Коми коммунальные технологии"

         (фирменное наименование субъекта электроэнергетики)



т.у.т. млн.руб. простой
дисконти-

рованный

NPV через 10 

лет, млн. рублей
IRR, %

0,045 0,002 0,0 не окупается -4,83 0,0%

Год раскрытия информации: 2024 год

Паспорт инвестиционного проекта

Модернизация ДЭС Дзель - замена ДГУ ЭД-50-Т400-1РН в БК на ДГУ 50 

кВт в БАЭКТ для работы в параллель

O-М2024-06

(идентификатор инвестиционного проекта)

Показатели инвестиционного проекта (показатели энергетической и экономической 

эффективности)

(наименование инвестиционного проекта)

АО "Коми коммунальные технологии"

         (фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

 численное значение экономии

План

Показатели экономической эффективности

срок окупаемости, лет Показатели доходности

Показатели энергетической 

эффективности



начало (дата) окончание (дата) 2025 2026 2027 2028 2029

Итого за 

период 

реализации 

инвестиционн

ой 

программы

2025 2026 2027 2028 2029

Итого за 

период 

реализации 

инвестиционн

ой 

программы

1  Предпроектный и проектный этап                              -                       -                      -         -         -         -         -                       -                       -                           -         -         -         -         -                       -      

1.1 Разработка и выдача ТЗ Январь 2025 Февраль 2025

2  Организационный этап 

2.1
Заключение договоров на поставку основного 

оборудования и материалов
Март 2025 Апрель 2025

2.2 Заключение договоров на СМР

3
 Выполнение строительно- монтажных и 

пусконаладочных работ 
                         5,838                    -                  6,735      -         -         -         -                   6,735                    -                      5,613      -                   5,613   

3.1 Поставка основного оборудования Июнь 2025 Август 2025                          5,581               6,735                6,735                   5,366                5,366   

3.2 Монтаж основного оборудования Август 2025 Сентябрь 2025                          0,257                   -                       -                      0,247                0,247   

3.3 Пусконаладочные работы Сентябрь 2025 Сентябрь 2025

4  Испытания и ввод в эксплуатацию 

4.1 Комплексное испытание оборудования Сентябрь 2025 Сентябрь 2025

4.2

Оформление акта приемки законченного 

строительством объекта  и ввод в 

эксплуатацию

Сентябрь 2025 Сентябрь 2025

 Итого по инвестиционному проекту                          5,838                    -                  6,735      -         -         -         -                   6,735                    -                      5,613      -         -         -         -                   5,613   

Год раскрытия информации: 2024 год

АО "Коми коммунальные технологии"

График реализации инвестиционного проекта (планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов)

(наименование субъекта электроэнергетики)

O-М2024-06
(идентификатор инвестиционного проекта)

Модернизация ДЭС Дзель - замена ДГУ ЭД-50-Т400-1РН в БК на ДГУ 50 кВт в БАЭКТ для работы в параллель

План

Фактический 

объем на 

01.01.2025 

года

План

(наименование инвестиционного проекта)

№

Наименование контрольных этапов 

реализации инвестпроекта с указанием 

событий/работ критического пути сетевого 

графика *

Сроки выполнения

Полная стоимость 

строительства 

согласно проектной 

документации в 

текущих ценах, 

млн.руб. (с НДС)

Финансирование капитальных вложений, млн.руб. (с НДС) Освоение капитальных вложений, млн.руб. (без НДС)

План

План

Фактический 

объем на 

01.01.2025 

года



Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, 

модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом

Год раскрытия информации: 2024 год

(наименование инвестиционного проекта)

O-М2024-06

(идентификатор инвестиционного проекта)

Модернизация ДЭС Дзель - замена ДГУ ЭД-50-Т400-1РН в БК на ДГУ 50 кВт в БАЭКТ для работы в параллель

Паспорт инвестиционного проекта

АО "Коми коммунальные технологии"
         (фирменное наименование субъекта электроэнергетики)


